



**MAMPU**  
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI®

# **PROGRAM TALENTED AND OUTSTANDING PTM SERVICE (TOPS) SEKTOR AWAM**





# **PROGRAM TALENTED AND OUTSTANDING PTM SERVICE (TOPS) SEKTOR AWAM**

**Hak Cipta Terpelihara**

**© Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia  
(MAMPU), 2016**

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian daripada bahan cetakan ini atau memindahkannya ke dalam sebarang bentuk melalui sebarang cara, sama ada secara elektronik atau mekanik, termasuk fotokopi, rakaman atau sebarang bentuk penyimpanan maklumat dan sistem menyalin, sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

ISBN NO:978-983-9827-40-8

**Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia  
(MAMPU)**

Aras 6, Blok B2

Kompleks Jabatan Perdana Menteri

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62502 Putrajaya, Malaysia

Tel : 603 8000 8000

Faks : 603 8888 3721

Web : <http://www.mampu.gov.my>

# KANDUNGAN

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ISI KANDUNGAN</b>                                                          | <b>i</b>    |
| <b>SENARAI RAJAH</b>                                                          | <b>iv</b>   |
| <b>SENARAI JADUAL</b>                                                         | <b>v</b>    |
| <b>PRAKATA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>PRAKATA KETUA PENGARAH MAMPU</b>                                           | <b>viii</b> |
| <b>PRAKATA TIMBALAN KETUA PENGARAH (ICT) MAMPU</b>                            | <b>x</b>    |
| <b>SENARAI SINGKATAN/AKRONIM</b>                                              | <b>xii</b>  |
| <br>                                                                          |             |
| <b>1. PENDAHULUAN</b>                                                         | <b>1</b>    |
| <b>2. PEMERKASAAN KEPAKARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEKTOR AWAM</b> | <b>3</b>    |
| 2.1 Pengenalan                                                                | 3           |
| 2.2 Program Peningkatan Kepakaran ICT Sektor Awam                             | 3           |
| 2.3 Tahap Kepakaran Personel ICT Sektor Awam                                  | 5           |
| 2.4 Tadbir Urus Personel ICT Sektor Awam                                      | 6           |
| 2.5 Pencapaian Bahagian Perundingan ICT MAMPU                                 | 6           |
| <b>3. SISTEM PROFIL KOMPETENSI</b>                                            | <b>8</b>    |
| 3.1 Pengenalan                                                                | 8           |
| 3.2 Pembangunan SPK                                                           | 9           |



|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3       | Objektif SPK                                          | 10        |
| 3.4       | Trek dan Bidang Kepakaran ICT Sektor Awam             | 10        |
| 3.5       | Proses Penilaian Teknikal dan Pengiktirafan Kepakaran | 10        |
| 3.6       | Kumpulan Pengguna SPK                                 | 11        |
| 3.7       | Fungsi SPK                                            | 13        |
| <b>4.</b> | <b>PROGRAM TELENED AND OUTSTANDING PTM SERVICE</b>    | <b>15</b> |
| 4.1       | Pengenalan                                            | 15        |
| 4.2       | Objektif Program TOPS                                 | 15        |
| 4.3       | Strategi Pelaksanaan Program TOPS                     | 15        |
| 4.4       | Skop dan Sasaran Program TOPS                         | 16        |
| 4.5       | Struktur Tadbir Urus Program TOPS                     | 16        |
| 4.6       | Rangka Kerja Program TOPS                             | 17        |
| 4.7       | Metodologi Pelaksanaan Program TOPS                   | 21        |
| <b>5.</b> | <b>PENDEKATAN PROGRAM TOPS</b>                        | <b>24</b> |
| 5.1       | Pengenalan                                            | 24        |
| 5.2       | Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa I            | 25        |
| 5.3       | Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa II           | 25        |
| 5.4       | Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa III          | 27        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. PROGRAM ANJURAN PROGRAM TOPS</b>               | <b>28</b> |
| 6.1 Pengenalan                                       | 28        |
| 6.2 Pelaksanaan Program TOPS Fasa I                  | 29        |
| 6.3 Pelaksanaan Program TOPS Fasa II                 | 32        |
| 6.4 Pelaksanaan Program TOPS Fasa III                | 35        |
| <b>7. PENGURUSAN PERUBAHAN</b>                       | <b>37</b> |
| 7.1 Pengenalan                                       | 37        |
| 7.2 Objektif Pengurusan Perubahan                    | 37        |
| 7.3 Kumpulan Sasar Pengurusan Perubahan Program TOPS | 37        |
| 7.4 Aktiviti Pengurusan Perubahan Program TOPS       | 38        |
| 7.5 Strategi Pengurusan Perubahan Program TOPS       | 39        |
| <b>8. HALA TUJU DAN PENUTUP</b>                      | <b>42</b> |
| <b>LAMPIRAN A</b>                                    | <b>43</b> |
| <b>LAMPIRAN B</b>                                    | <b>51</b> |
| <b>LAMPIRAN C</b>                                    | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN D</b>                                    | <b>61</b> |
| <b>SIDANG PENGARANG</b>                              | <b>64</b> |
| <b>RUJUKAN</b>                                       | <b>65</b> |

# SENARAI RAJAH

|                  |                                                                          |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Rajah 1:</b>  | Struktur Tadbir Urus Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan     | 4  |
| <b>Rajah 2:</b>  | Trek dan Bidang Kepakaran ICT                                            | 5  |
| <b>Rajah 3:</b>  | Tahap Kepakaran Personel ICT Sektor Awam                                 | 6  |
| <b>Rajah 4:</b>  | Penjimatan Berdasarkan Perkhidmatan oleh Bahagian Perundingan ICT, MAMPU | 7  |
| <b>Rajah 5:</b>  | Sistem ePakar                                                            | 8  |
| <b>Rajah 6:</b>  | Antaramuka Utama SPK                                                     | 9  |
| <b>Rajah 7:</b>  | Proses Penilaian Teknikal dan Pengiktirafan Kepakaran                    | 11 |
| <b>Rajah 8:</b>  | Kumpulan Pengguna SPK                                                    | 12 |
| <b>Rajah 9:</b>  | Fungsi SPK                                                               | 13 |
| <b>Rajah 10:</b> | Struktur Tadbir Urus Program TOPS                                        | 16 |
| <b>Rajah 11:</b> | Rangka Kerja Program TOPS                                                | 18 |
| <b>Rajah 12:</b> | Metodologi Program TOPS                                                  | 21 |
| <b>Rajah 13:</b> | Pelaksanaan Program TOPS                                                 | 24 |
| <b>Rajah 14:</b> | Program Anjuran Program TOPS                                             | 28 |
| <b>Rajah 15:</b> | Pecahan Program TOPS Fasa II                                             | 34 |
| <b>Rajah 16:</b> | Pecahan Program TOPS Fasa III                                            | 36 |
| <b>Rajah 17:</b> | Kumpulan Sasaran Pengurusan Perubahan Program TOPS                       | 38 |
| <b>Rajah 18:</b> | Carta Alir Pelaksanaan Pengurusan Perubahan Program TOPS                 | 38 |

# SENARAI JADUAL

|                  |                                                            |    |
|------------------|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Jadual 1:</b> | Peruntukan bagi Projek ICT                                 | 3  |
| <b>Jadual 2:</b> | Bilangan Peserta <i>Bootcamp ICT</i> dari 2010 hingga 2014 | 7  |
| <b>Jadual 3:</b> | Penerangan Terperinci Fungsi SPK                           | 13 |
| <b>Jadual 4:</b> | Peserta Program TOPS Fasa I                                | 25 |
| <b>Jadual 5:</b> | Peserta Program TOPS Fasa II                               | 26 |
| <b>Jadual 6:</b> | Peserta Program TOPS Fasa III                              | 27 |
| <b>Jadual 7:</b> | Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa I                  | 29 |
| <b>Jadual 8:</b> | Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa II                 | 33 |
| <b>Jadual 9:</b> | Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa III                | 35 |





## Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran, berintegriti dan profesional amat perlu dibangunkan bagi membantu Malaysia beranjak ke arah negara ekonomi bernilai tinggi dan berintensifkan pengetahuan yang merupakan tonggak kepada negara maju. Pelaburan dalam modal insan juga adalah penting bagi meningkatkan kemajuan diri memandangkan banyak faedah yang boleh memperbaiki status sosio ekonomi dan kesejahteraan diri. Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), 2016-2020, akan meneruskan agenda menghasilkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan memiliki sikap positif untuk terus maju dalam ekonomi global.

Selaras dengan hasrat Kerajaan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada MAMPU kerana telah mengambil inisiatif proaktif dalam melaksanakan Program *Talented and Outstanding PTM Service* (TOPS) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personel Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam. Melalui pelaksanaan Program TOPS ini, Kerajaan sangat berharap personel ICT dapat meningkatkan kemahiran, kepakaran dan *standard profesion* ICT masing-masing dan seterusnya dapat memberi sumbangan dalam memperkasa pelaksanaan projek ICT di Sektor Awam. ICT merupakan *strategic enabler* yang berupaya meningkatkan lagi keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan Kerajaan kepada rakyat dan perniagaan.



Selain itu, kementerian dan agensi juga digalakkan untuk memberi keutamaan kepada pembangunan ICT Sektor Awam menggunakan kepakaran secara dalaman. Ini akan mengurangkan kebergantungan kepada kontraktor dan juga mengurangkan kos Kerajaan.

Saya juga berharap semua kementerian dan agensi mempunyai perancangan latihan yang sistematik untuk meningkatkan tahap kompetensi bagi mewujudkan kumpulan pegawai-pegawai pakar dan berketerampilan di Sektor Awam. Kementerian dan Agensi boleh merujuk kepada program dan tindakan seperti diterangkan dalam penerbitan ini.

**TAN SRI MOHAMAD ZABIDI BIN ZAINAL**  
**KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM**



**PRAKATA**  
KETUA PENGARAH MAMPU

**Assalamualaikum,  
Salam Sejahtera dan  
Salam 1 Malaysia**

Globalisasi telah mewujudkan satu persekitaran ekonomi dunia yang berdaya saing dan lebih kompetitif. Pembangunan pesat ini telah memberi impak kepada cara perkhidmatan disampaikan kepada rakyat dan komuniti perniagaan. ICT merupakan salah satu penggerak utama dalam menyokong transformasi perkhidmatan awam secara strategik di semua peringkat agensi. Perkhidmatan yang berteraskan keupayaan ICT beserta pengintegrasian proses kerja secara holistik menjadi pemangkin dalam meningkatkan ekosistem sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan secara keseluruhan.

Pengembelangan peranan serta keupayaan personel ICT Sektor Awam secara sistematik adalah amat penting untuk diberi perhatian bagi memastikan kejayaan projek-projek ICT Sektor Awam. Setiap personel ICT perlu bersedia dan proaktif dalam memahami trend dan persekitaran termasuk cabaran teknikal dan bukan teknikal serta aspek bisnes yang perlu ditempuhi.

Selaras dengan itu, pembangunan kemahiran dan kepakaran ICT dalam Sektor Awam menjadi salah satu agenda utama dalam memastikan segala perkhidmatan yang berasaskan ICT dapat dilaksanakan secara optimum dan berkesan. Adunan



keupayaan teknologi serta kemahiran proses bisnes ini juga selaras dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan kepakaran secara dalaman sejajar dengan aspirasi Kerajaan.

Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bilangan 1 Tahun 2014 pada 28 Mac 2014 telah meluluskan pelaksanaan Program TOPS yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kompetensi personel ICT Sektor Awam. Program TOPS merupakan satu platform yang penting dalam merancang dan mengurus kecemerlangan personel ICT Sektor Awam secara berterusan melalui pelbagai program yang sistematik.

Saya yakin dengan program yang dimantapkan menerusi rangkaian kolaboratif antara Perunding ICT Sektor Awam, pihak industri, badan bukan kerajaan, institut pengajian tinggi dan sebagainya berupaya mencapai objektif Program TOPS yang telah ditetapkan. Usaha sebegini juga merupakan pelengkap kepada salah satu teras strategik dalam Rancangan Malaysia ke-11 iaitu memperkasakan kompetensi, pengetahuan dan produktiviti bagi warga kerja dalam perkhidmatan awam.

Harapan saya Program TOPS berupaya menghasilkan personel ICT Sektor Awam yang lebih kompeten dengan ciri-ciri inovatif dan proaktif dalam memantapkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Kelangsungan program ini juga adalah sangat bergantung kepada peranan dan inisiatif agensi sendiri dalam merealisasikan program transformasi kerajaan. Menerusi penerbitan ini, saya yakin mampu dijadikan sebagai satu panduan kepada agensi bagi meneruskan Program TOPS di peringkat agensi ke arah transformasi secara keseluruhan.

**DATO' SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN**  
**KETUA PENGARAH MAMPU**



**PRAKATA**  
TIMBALAN KETUA PENGARAH [ICT]  
MAMPU

## Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Perkembangan pesat ICT dan transformasi ICT telah melakar landskap baharu yang merentasi hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Perkhidmatan *online* merupakan satu pendekatan yang diambil Kerajaan bagi membolehkan pelanggan membuat transaksi pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. ICT merupakan *enabler* yang dapat membantu Perkhidmatan Awam untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih efisien, memberi tindak balas tepat, memendekkan masa menunggu dan meningkatkan integriti.

Menyedari hakikat ini, MAMPU telah memulakan Program TOPS pada tahun 2014 untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran personel ICT Sektor Awam dalam lapan bidang perkhidmatan ICT yang telah dikenal pasti. Usaha ini juga adalah selaras dengan hasrat Kerajaan supaya tahap kompetensi dan kepakaran dalaman di agensi Sektor Awam digembleng secara optimum bagi manfaat penstrukturan dan perkhidmatan dan juga bisnes agensi.

Pelbagai program telah dirancang di bawah Program TOPS bagi mencapai tujuan tersebut. Program-program tersebut merangkumi bengkel, seminar ICT, latihan teknikal, kursus pensijilan, *coaching* dan *mentoring* serta penglibatan dalam projek. Jalinan kolaboratif dengan beberapa rakan strategik yang terdiri daripada agensi Kerajaan, pihak industri dan institusi pengajian tinggi turut dimanfaatkan



bagi pengukuhan kandungan dalam program yang disediakan agar memberi impak kepada peserta Program TOPS. Program ini diharapkan akan diteruskan dan dijadikan sebagai program utama dalam Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016-2020.

Saya berharap usaha seperti ini diteruskan di peringkat agensi untuk memantapkan lagi kompetensi dan kepakaran personel ICT Sektor Awam dan seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dan kejayaan projek-projek ICT Sektor Awam. Ini seterusnya memberi impak positif dalam sistem penyampaian di Sektor Awam.

Saya juga berharap sokongan jitu dari semua pihak supaya program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan kejayaan projek ini adalah diharap mampu meningkatkan tahap kompetensi personel ICT.

**DR. SUHAZIMAH BINTI DZAZALI**  
***TIMBALAN KETUA PENGARAH (ICT)***  
**MAMPU**

## Senarai Singkatan/Akronim

| SINGKATAN | NAMA PENUH                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BPI       | Bahagian Perundingan ICT                                                                                              |
| CDR       | Pembangunan Keupayaan Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau <i>Capability Development Roadmap</i> (CDR) |
| ICT       | Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau <i>Information and Communication Technology</i>                                |
| INTAN     | Institut Tadbiran Awam Negara                                                                                         |
| JITIK     | Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan                                                                                 |
| JPA       | Jabatan Perkhidmatan Awam                                                                                             |
| JPKICT    | Jawatankuasa Pengiktirafan Kepakaran ICT                                                                              |
| JTK       | Juruteknik Komputer                                                                                                   |
| JTKICT    | Jawatankuasa Teknikal Kepakaran ICT                                                                                   |
| MAMPU     | Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Maaysia                                                            |
| MSTB      | <i>Malaysia Software Testing Board</i>                                                                                |
| NBOS      | <i>National Blue Ocean Strategy</i>                                                                                   |
| OBB       | <i>Outcome Based Budgeting</i>                                                                                        |
| PPICT     | Pasukan Perunding ICT Sektor Awam                                                                                     |
| PPTM      | Penolong Pegawai Teknologi Maklumat                                                                                   |
| PTM       | Pegawai Teknologi Maklumat                                                                                            |
| SPK       | Sistem Profil Kompetensi                                                                                              |
| TOPS      | <i>Talented and Outstanding PTM Service</i>                                                                           |

## I. PENDAHULUAN

Matlamat program ICT Kerajaan adalah untuk menyediakan sistem pengurusan maklumat yang cekap, berkesan dan berkualiti. Ini secara tidak langsung dapat membantu kementerian dan agensi menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang cemerlang selaras dengan misi dan objektif kementerian dan agensi.

Salah satu teras penting dalam program ICT Sektor Awam adalah pembangunan modal insan skim perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) termasuk meningkatkan tahap kompetensi personel ICT. Sehubungan dengan itu, Program *Talented and Outstanding PTM Service* (TOPS) diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan tahap kompetensi personel ICT di Sektor Awam. Objektif penerbitan ini adalah untuk memaklumkan inisiatif Program TOPS kepada agensi Sektor Awam.

Penulisan dokumen ini adalah meliputi lapan bab. Sebagai pendahuluan, Bab Satu menerangkan secara ringkas kandungan bagi penerbitan yang disediakan.

Bab Dua adalah berkaitan Pemerkasaan Kepakaran ICT Sektor Awam yang menerangkan perkembangan ICT di Sektor Awam. Selain itu, bab ini juga menerangkan secara ringkas tentang aspek kepakaran ICT Sektor Awam.

Bab Tiga memberi penerangan tentang Sistem Profil Kompetensi (SPK) secara menyeluruh termasuklah proses penilaian yang dilaksanakan untuk menilai kepakaran Personel ICT. Dalam Program TOPS ini, SPK merupakan asas bagi menilai peningkatan kompetensi peserta Program TOPS.

Bab Empat pula berkaitan dengan Program TOPS yang merupakan intipati kepada penerbitan ini. Bab ini memberi penerangan secara menyeluruh kepada asas penubuhan Program TOPS dan juga tadbir urus yang terlibat. Bab ini juga menerangkan objektif Program TOPS, strategi pelaksanaan Program TOPS, skop Program TOPS, rangka kerja Program TOPS dan juga metodologi Program TOPS.

Bab Lima iaitu Pendekatan Program TOPS menerangkan secara terperinci pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan Program TOPS. Bab ini juga memaklumkan senarai peserta yang menganggotai Program TOPS bermula April 2014 sehingga Disember 2015.

Bab Enam pula menyenaraikan program anjuran Program TOPS yang telah dilaksanakan dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu dari bulan April 2014 hingga Disember 2015. Senarai program ini dikategorikan kepada empat komponen utama iaitu Program Peningkatan Kompetensi Anjuran Perunding ICT Sektor Awam, Penglibatan Peserta Dalam Projek, Program Peningkatan Kompetensi Anjuran Rakan Strategik dan Program Bukan Teknikal.

Bab Tujuh adalah berkaitan dengan Pengurusan Perubahan yang menerangkan aktiviti dan sasaran pengurusan perubahan. Memandangkan Program TOPS merupakan program yang baru dimulakan mulai 2014, pengurusan perubahan yang mantap merupakan elemen penting dalam menjayakan Program TOPS agar hasrat dan matlamat pelaksanaan dapat difahami oleh semua pihak.

Sebagai penutup, Bab Lapan menerangkan secara ringkas berkaitan rantai ke hadapan khususnya Pelan Hala Tuju Pembangunan Keupayaan Perkhidmatan ICT atau *Capability Development Roadmap* (CDR). CDR merupakan gambaran keseluruhan hala tuju personel ICT di mana Program TOPS merupakan salah satu program yang direncanakan bagi melestarikan pembangunan keupayaan personel ICT.



## 2. PEMERKASAAN KEPAKARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEKTOR AWAM

### 2.1 Pengenalan

Pelaksanaan projek-projek ICT Sektor Awam melibatkan jumlah pembiayaan yang besar oleh Kerajaan. Peruntukan yang diperlukan bagi melaksanakan projek ICT diperolehi daripada dua sumber utama, iaitu peruntukan pembangunan dari Unit Perancang Ekonomi (EPU) bagi projek pembangunan ICT dan peruntukan mengurus dari Kementerian Kewangan bagi aktiviti penyelenggaraan dan pengoperasian projek-projek ICT yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan sumber daripada EPU, jumlah keseluruhan peruntukan pembangunan projek RMKe-10 adalah berjumlah RM230 bilion dan 2.36% daripada jumlah tersebut iaitu RM5.43 bilion diperuntukkan untuk pembangunan projek-projek ICT. Jumlah peruntukan pembangunan bagi RMKe-10 dan belanja mengurus bagi tahun 2011 hingga 2014 bagi projek ICT ditunjukkan seperti di Jadual 1.

**Jadual 1: Peruntukan bagi Projek ICT**

| Bil                | Perkara           | Peruntukan bagi Projek ICT (RM) |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1                  | Bajet Pembangunan | 5.43 bilion                     |
| 2                  | Bajet Mengurus    | 4.268 bilion                    |
| Jumlah Keseluruhan |                   | 9.698 bilion                    |

### 2.2 Program Peningkatan Kepakaran ICT Sektor Awam

*"Mountains are the means, the man is the end. The goal is not to reach the top of the mountains, but to improve the man." – Aron Ralston : Between a Rock and a Hard Place*

Pengurusan Atasan Sektor Awam amat memberi penekanan terhadap kepentingan memberi fokus dan mempertingkatkan tahap keupayaan serta kompetensi dan kepakaran personel ICT. Ini bertujuan memantapkan mutu perkhidmatan, berkeupayaan membangun dan melaksanakan projek ICT secara dalaman supaya kebergantungan kepada pihak swasta dapat dikurangkan.

Dalam hal ini, Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bilangan 1 Tahun 2007 pada 23 Oktober 2007 telah membincangkan secara terperinci beberapa strategi ke arah memperkasakan kepakaran perkhidmatan personel ICT Sektor Awam. Ini bertujuan untuk memastikan personel ICT Sektor Awam berupaya memberikan tahap perkhidmatan yang lebih signifikan menerusi eksploitasi keupayaan ICT dalam memacu agenda sistem penyampaian Sektor Awam yang lebih efektif.



**Rajah 1: Struktur Tadbir Urus Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan**

Susulan keputusan Mesyuarat JITIK tersebut, Pasukan Teras ICT diwujudkan di Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Pasukan tersebut yang diamanahkan untuk membuat kajian secara komprehensif ke atas keperluan kepakaran ICT Sektor Awam dan memperakukan bidang kepakaran kritikal yang diperlukan bagi membolehkan pembangunan aplikasi dapat dilaksanakan secara dalaman.

Perakuan yang dikemukakan hasil kajian oleh Pasukan Teras ICT telah membuka lembaran baharu dalam pembangunan pasukan kepakaran ICT Sektor Awam dengan tertubuhnya Pasukan Perunding ICT Sektor Awam (PPICT) pada bulan November 2008. PPICT telah diwujudkan di MAMPU dan memfokuskan kepada tiga trek yang merangkumi lapan bidang kepakaran ICT. Lapan bidang tersebut adalah seperti di Rajah 2.



Rajah 2: Trek dan Bidang Kepakaran ICT

### 2.3 Tahap Kepakaran Personel ICT Sektor Awam

Satu garis panduan bertajuk “Garis Panduan Kepakaran ICT Sektor Awam Malaysia” telah diterbitkan pada tahun 2010 sebagai panduan dan rujukan kepada agensi-agensi Kerajaan dalam pembangunan kepakaran, pengiktirafan dan pembentukan PPICT Sektor Awam. Rajah 3 menerangkan laluan kepakaran personel ICT Sektor Awam.



Rajah 3: Tahap Kepakaran Personel ICT Sektor Awam

## 2.4 Tadbir Urus Personel ICT Sektor Awam

Terdapat dua jawatankuasa yang menguruskan kepakaran personel ICT di Sektor Awam iaitu Jawatankuasa Teknikal Kepakaran ICT (JTKICT) dan Jawatankuasa Pengiktirafan Kepakaran ICT (JPKICT). Sehingga Ogos 2015, JTKICT dan JPKICT telah melaksanakan penilaian dan memberikan pengiktirafan kepada 42 orang Pakar ICT termasuk Perunding ICT Sektor Awam.

## 2.5 Pencapaian Bahagian Perundingan ICT MAMPU

Menerusi rasionalisasi organisasi MAMPU pada Februari 2014, PPICT MAMPU dijenamakan sebagai Bahagian Perundingan ICT (BPI). Bagi tempoh 2009 hingga 2014, BPI telah berjaya melaksanakan 151 Projek Pembangunan dan 225 Khidmat Rundingan/Kajian Strategik. Ini secara tidak langsung menghasilkan penjimatan sebanyak RM61.93 juta berbanding dengan pelaksanaan secara penyumberan luar. Ringkasan jumlah penjimatan bagi tahun 2009 hingga 2014 adalah seperti di Rajah 4.



| SKOP PERKHIDMATAN   | 2009 (RM)        | 2010 (RM)         | 2012 (RM)         | 2012 (RM)         | 2013 (RM)        | 2014 (RM)        |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| PROJEK PEMBANGUNAN  | 960,850          | 4,223,400         | 9,628,250         | 16,932,800        | 5,074,305        | 4,170,870        |
| KHIDMAT PERUNDINGAN | 3,113,800        | 5,956,400         | 1,640,800         | 6,159,667         | 2,035,383        | 2,037,914        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>4,074,650</b> | <b>10,179,800</b> | <b>11,269,050</b> | <b>23,092,467</b> | <b>7,109,688</b> | <b>6,208,784</b> |

**Rajah 4: Penjimatan Berdasarkan Perkhidmatan oleh Bahagian Perunding ICT, MAMPU**

Selain daripada itu, bermula pada tahun 2010, MAMPU khususnya BPI juga telah bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) bagi melaksanakan Program *Bootcamp* ICT. Program *Bootcamp* ICT ini merupakan salah satu program bagi meningkatkan tahap kepakaran personel ICT di Sektor Awam meliputi lapan bidang kepakaran ICT.

Sehingga tahun 2014, seramai 656 personel ICT telah menghadiri Program *Bootcamp* ICT tersebut. Butiran lanjut tentang peserta *Bootcamp* ICT adalah seperti di Jadual 2.

**Jadual 2: Bilangan Peserta *Bootcamp* ICT dari 2010 hingga 2014**

| Bidang Kepakaran                    | Bilangan Peserta dari 2010 - 2014 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Perancangan Strategik ICT           | 80                                |
| Pengurusan Maklumat                 | 79                                |
| Pengurusan Projek                   | 78                                |
| Pembangunan Sistem                  | 90                                |
| Pengurusan Pangkalan Data           | 79                                |
| Pengurusan Pusat Data               | 80                                |
| Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT | 93                                |
| Pengurusan Rangkaian                | 77                                |
| <b>Jumlah Keseluruhan</b>           | <b>656</b>                        |

Program *Bootcamp* ICT tersebut telah berjaya memberi peluang kepada personel ICT meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang masing-masing bagi tujuan melaksanakan projek ICT secara lebih berkesan.


### 3. SISTEM PROFIL KOMPETENSI

#### 3.1 Pengenalan

Mesuarat JITIK Bilangan 1 Tahun 2007 telah bersetuju untuk mewujudkan satu Kumpulan Pakar ICT bagi mobilisasi projek-projek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Agensi Kerajaan. Susulan daripada itu, beberapa tindakan telah dilaksanakan seperti berikut:

- (a) Pewujudan Pasukan Teras ICT iaitu bagi mengkaji penubuhan Pasukan Perunding ICT Sektor Awam atau lebih dikenali sebagai PPICT.
- (b) Penerbitan Pelan Pembangunan Kepakaran ICT dan Garis Panduan Pengiktirafan Kepakaran ICT.

Pada peringkat awal, proses permohonan kepakaran ICT dan konsolidasi profil PTM Sektor Awam telah dilaksanakan melalui sistem *e-Pakar* seperti di Rajah 5.



Rajah 5: Sistem ePakar

Mesuarat JTKICT Bilangan 3 Tahun 2010 pada 15 November 2010, telah memutuskan bahawa satu aplikasi dibangunkan untuk mengumpul maklumat profil kompetensi PTM. Mesuarat juga memutuskan supaya aplikasi ini berupaya untuk melaksanakan proses penilaian awal teknikal kepakaran ICT. Sehubungan itu, Sistem Profil Kompetensi (SPK) dibangunkan khas bagi PTM Sektor Awam. SPK bertindak sebagai repositori profil kompetensi dan maklumat kepakaran pegawai skim perkhidmatan PTM Sektor Awam. Di samping itu juga, SPK merupakan mekanisme penilaian awal, pengukuran dan pemantauan kepada kepakaran teknikal ICT bagi PTM di Sektor Awam.

### 3.2 Pembangunan SPK

SPK dibangunkan secara dalaman oleh MAMPU dan maklumat asas PTM adalah hasil data *extraction* daripada pangkalan data Sistem e-Pakar. SPK boleh dilayari dan dicapai melalui laman sesawang di alamat <http://spk.mampu.gov.my>.

Antaramuka SPK adalah seperti di Rajah 6.



Rajah 6: Antaramuka Utama SPK

### 3.3 Objektif SPK

Objektif bagi SPK secara umumnya adalah seperti berikut:

- (a) Mewujudkan data bank kompetensi personel ICT.
- (b) Menyediakan maklumat untuk perancangan pembangunan kepakaran tempatan.
- (c) Menyediakan kemudahan pemantauan kepakaran individu.
- (d) Memudahkan proses penilaian kepakaran.

### 3.4 Trek dan Bidang Kepakaran ICT Sektor Awam

Secara dasarnya, pemilihan bidang dalam SPK adalah berdasarkan minat atau kerja hakiki yang dilaksanakan oleh pegawai. Walau bagaimanapun, penilaian SPK adalah merujuk kepada bidang pilihan pertama yang dipilih oleh PTM dalam SPK. Pilihan bidang adalah seperti yang diterangkan dalam Rajah 2.

Maklumat-maklumat lain yang diisi dijadikan maklumat-maklumat tambahan bagi tujuan lain seperti perjawatan, jempunan latihan dan lain-lain perkara yang berkaitan.


### 3.5 Proses Penilaian Teknikal dan Pengiktirafan Kepakaran

Proses penilaian kepakaran PTM bermula dari pengemaskinian profil kompetensi di dalam SPK. Markah PTM yang melepasi tahap tertentu akan dibawa ke JTKICT Sektor Awam yang diurussetiakan oleh MAMPU untuk diperakui oleh ahli-ahli yang telah dilantik.

Setelah JTKICT selesai bersidang, senarai pendek calon akan diangkat ke JPKICT Sektor Awam yang diurussetiakan oleh Bahagian Perkhidmatan, JPA. JPKICT bertanggungjawab melaksanakan penilaian perkhidmatan, pengesahan dan memberi pengiktirafan tahap kepakaran PTM.

Proses penilaian teknikal dan kepakaran dapat digambarkan secara ringkas seperti di Rajah 7.






Rajah 7: Proses Penilaian Teknikal dan Pengiktirafan Kepakaran

### 3.6 Kumpulan Pengguna SPK

Terdapat beberapa kumpulan pengguna yang menggunakan SPK. Rajah 8 menyenaraikan kumpulan pengguna SPK serta peranan yang dilaksanakan oleh kumpulan pengguna tersebut.

**J/K Teknikal Kepakaran**  
**J/K Pengiktirafan**  
**Kepakaran**  
Penilaian dan  
Pengiktirafan  
Kepakaran

**Pemilik Kompetensi**  
Mengisi maklumat  
kompetensi



**MAMPU, INTAN, JPA, GCIO**  
Merancang penempatan, latihan/tenaga  
pengajar & sumber kepakaran khusus


**Rajah 8: Kumpulan Pengguna SPK**

Pada tahun 2014, SPK mula digunakan secara meluas terutamanya bagi pelaksanaan Program TOPS. Secara umumnya, bagi Program TOPS, SPK digunakan untuk urusan seperti berikut:

- (a) Melaksanakan pemilihan awal peserta.
- (b) Mengenal pasti bidang yang dipilih oleh peserta.
- (c) Menyemak pensijilan, kursus dan latihan yang telah dihadiri oleh peserta supaya tidak berlakunya pertindihan dan kursus/latihan yang berulang.
- (d) Melihat tahap pencapaian serta markah awal kepakaran peserta.
- (e) Menganalisa tahap kompetensi peserta.

### 3.7 Fungsi SPK

SPK mempunyai beberapa fungsi seperti yang dinyatakan di Rajah 9.



**Rajah 9: Fungsi SPK**

Penerangan bagi setiap fungsi SPK adalah seperti di Jadual 3.

**Jadual 3: Penerangan Terperinci Fungsi SPK**

| Bil. | Fungsi           | Keterangan                                                                                                                                    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Profil Pegawai   | Modul yang melibatkan maklumat peribadi, pendidikan serta perkhidmatan pegawai                                                                |
| 2.   | Profil Kepakaran | Modul yang melibatkan maklumat kepakaran bidang ICT yang dipilih oleh pegawai iaitu penghasilan produk, khidmat rundingan dan khidmat nasihat |

| Bil. | Fungsi                        | Keterangan                                                                                          |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.   | Pengurusan Latihan            | Modul yang melibatkan latihan dan pensijilan                                                        |
| 4.   | Laporan                       | Modul ini menyediakan pelbagai jenis laporan yang akan digunakan oleh pengguna SPK                  |
| 5.   | <i>Automated Point System</i> | Modul yang melibatkan tapisan dan penilaian awal teknikal kepakaran ICT                             |
| 6.   | <i>Dynamic Online Query</i>   | Melalui modul ini, pengguna dapat membuat carian maklumat secara dinamik                            |
| 7.   | <i>Business Intelligence</i>  | Modul ini menyediakan analisa secara terperinci berdasarkan maklumat yang dikehendaki oleh pengguna |



## 4. PROGRAM TELENED AND OUTSTANDING PTM SERVICE

### 4.1 Pengenalan

Program *Talented and Outstanding PTM Service* atau dengan ringkasnya TOPS merupakan salah satu program khas bagi skim perkhidmatan PTM Sektor Awam. Program TOPS adalah merupakan satu platform yang penting dalam mengurus dan memantau kecemerlangan personel ICT Sektor Awam secara berterusan. Mesyuarat JITIK Bilangan 1 Tahun 2014 pada 28 Mac 2014 telah meluluskan pelaksanaan Program TOPS.

### 4.2 Objektif Program TOPS

*"Modal insan adalah sumber terpenting kepada pembangunan negara. Maju atau mundurnya sesebuah negara bergantung penuh kepada kekuatan dan kehebatan nilai, kompetensi dan kemahiran insaniah."*

*- Najib Razak dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke - 11 pada 21 Mei 2015*

Program TOPS bertujuan untuk meningkatkan tahap kompetensi personel ICT Sektor Awam. Program TOPS diharapkan dapat dijadikan sebagai platform untuk membentuk dan meningkatkan tahap kepakaran iaitu daripada pegawai yang Berpengetahuan, Berpengalaman, Mahir dan seterusnya diiktirafkan sebagai Pakar ICT.

### 4.3 Strategi Pelaksanaan Program TOPS

Setiap program memerlukan strategi yang mantap agar pelaksanaannya mencapai sasaran yang ditetapkan. Sehubungan itu, beberapa strategi telah ditetapkan bagi pelaksanaan Program TOPS seperti berikut:

- (a) Strategi 1 : Pemilihan personel ICT bagi Program TOPS.
- (b) Strategi 2 : Perancangan dan pelaksanaan program-program peningkatan kompetensi.
- (c) Strategi 3 : Perancangan dan pelaksanaan pengurusan perubahan.
- (d) Strategi 4 : Jalinan strategik dengan rakan strategik.
- (e) Strategi 5 : Pembangunan mekanisme dan kriteria penilaian kompetensi.

#### 4.4 Skop dan Sasaran Program TOPS

Pada peringkat awal, Program TOPS mensasarkan peningkatan tahap kompetensi seramai 400 personel ICT menjelang penghujung tahun 2015. Program ini memfokuskan peningkatan kompetensi peserta yang belum diiktiraf sebagai Pakar ICT dalam lapan bidang pengkhususan ICT iaitu Perancangan Strategik ICT, Pengurusan Projek, Pengurusan Maklumat, Pembangunan Sistem (termasuk Pemrograman), Pengurusan Pangkalan Data, Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT, Pengurusan Rangkaian dan Pengurusan Pusat Data.

Selain itu, beberapa bidang lain juga diberi tumpuan dalam program ini iaitu *Big Data*, *Open Data*, *Enterprise Architecture*, *Mobile Applications* dan *Cloud Computing*. Pada masa ini, Program TOPS memberi tumpuan kepada PTM yang berkhidmat di Sektor Awam yang belum diiktiraf sebagai pakar dari Gred 41 ke Gred 54. Program ini akan dijalankan secara berterusan dan akan dijadikan sebagai salah satu program utama di bawah Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016 – 2020.

#### 4.5 Struktur Tadbir Urus Program TOPS

Bagi melaksanakan Program TOPS secara efektif dan berkesan, dua jawatankuasa utama telah ditubuhkan iaitu Jawatankuasa Pemandu Program TOPS dan Jawatankuasa Teknikal Program TOPS. Keahlian dan terma rujukan kedua-dua jawatankuasa tersebut adalah seperti di Rajah 10 seperti berikut:

Pengerusi: Timbalan Ketua Pengarah ICT, MAMPU

Anggota:

1. Pengarah K-Ekonomi, EPU
  2. Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Perkhidmatan, JPA
  3. Ketua Perunding ICT (Teknikal) Bahagian Perundingan ICT (BPPI), MAMPU
  4. Ketua Perunding ICT (Strategis) BPPI, MAMPU
  5. Ketua Perunding ICT (Pembangunan Sistem) BPPI, MAMPU
  6. Setiausaha Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Kementerian Dalam Negeri
  7. Ketua Kluster Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC), INTAN
  8. Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA), MAMPU
- Urus Setia:  
MAMPU



Pengerusi: Ketua Perunding ICT (Strategis), MAMPU

Anggota:

1. Timbalan Ketua Kluster Sub Kluster Pembangunan Kepekakan Teknologis Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan (i-IMATEC), INTAN
  2. Timbalan Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, JPA
  3. Perunding Pengurusan Projek ICT, BPPI, MAMPU
  4. Perunding Pembangunan Sistem, BPPI, MAMPU
  5. Perunding Keselamatan Maklumat ICT, BPPI, MAMPU
  6. Timbalan Pengarah, BSA, MAMPU
  7. Timbalan Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, MAMPU
- Urus Setia:  
MAMPU

Rajah 10: Struktur Tadbir Urus Program TOPS

### **Terma Rujukan Jawatankuasa Pemandu Program TOPS**

Terma Rujukan Jawatankuasa Pemandu Program TOPS adalah seperti berikut:

- (a) Menentukan hala tuju dan strategi pelaksanaan program.
- (b) Memantau status pelaksanaan program secara menyeluruh.
- (c) Menyelesaikan isu-isu dasar yang timbul berkaitan dengan program.
- (d) Melulus dan mengesahkan pelaksanaan setiap peringkat program.
- (e) Meluluskan serahan program.

### **Terma Rujukan Jawatankuasa Teknikal Program TOPS**


Terma Rujukan Jawatankuasa Teknikal Program TOPS adalah seperti berikut:

- (a) Memantau dan memastikan pelaksanaan program memenuhi skop program dan memenuhi jadual yang telah ditetapkan.
- (b) Menyemak dan memastikan serahan program memenuhi keperluan yang ditetapkan.
- (c) Mengkaji isu-isu dasar yang timbul semasa pelaksanaan program dan memperakukan cadangan penyelesaian kepada Jawatankuasa Pemandu Program TOPS untuk kelulusan.
- (d) Memberi penyelesaian kepada isu-isu teknikal yang timbul semasa pelaksanaan program.
- (e) Memperakukan serahan program kepada Jawatankuasa Pemandu Program TOPS untuk kelulusan.
- (f) Melaporkan status kemajuan program kepada Jawatankuasa Pemandu Program TOPS.

## **4.6 Rangka Kerja Program TOPS**

Berdasarkan objektif yang ditetapkan, pengembelangan aktiviti bagi inisiatif ini digarap menerusi rangka kerja yang signifikan. Rangka kerja bagi Program TOPS merangkumi komponen utama iaitu Peningkatan Kompetensi, *Reward and Recognition*, *Hands On*/Penglibatan Program, Personel, Bidang Fokus, Program Pengurusan Perubahan dan Tadbir Urus. Rangka kerja tersebut adalah seperti di Rajah 11.





**Rajah 11: Rangka Kerja Program TOPS**

#### a) Peserta TOPS

Pemilihan Peserta TOPS adalah menjurus kepada personel ICT yang terlibat dalam projek sedia ada bagi memastikan peserta dapat mempraktikkan apa yang dipelajari dalam Program TOPS. Walau bagaimanapun, penyertaan juga dibuka kepada personel yang tidak terlibat dalam mana-mana projek. Dalam senario ini, peserta akan diberi peluang untuk menyertai dan terlibat dalam program sedia ada berdasarkan bidang pengkhususan masing-masing.

Personel ICT yang telah melalui program-program pensijilan juga digalakkan untuk menyertai Program TOPS bagi mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam kursus pensijilan yang telah dihadiri. Selain daripada itu, Program TOPS juga dibuka kepada personel ICT yang berminat dan berhasrat untuk menyertai Program TOPS secara sukarela.



Peringkat pertama yang perlu dilalui oleh peserta adalah pemilihan bidang pengkhususan yang terdiri dari lapan bidang utama yang telah dikenal pasti. Selepas pemilihan bidang, sesi libat urus diadakan dan dikendalikan oleh Perunding ICT Sektor Awam untuk bidang pengkhususan masing-masing sebagai sesi permulaan dan pengenalan kepada bidang yang telah dipilih. Dalam sesi ini, setiap peserta diberikan penerangan secara terperinci berkaitan kemahiran yang diperlukan dan tugas sebenar dalam bidang pengkhususan tersebut.

#### **b) Program TOPS dan Kerjasama Strategik**

Personel ICT yang telah dipilih untuk menyertai Program TOPS akan melalui beberapa program yang telah dirancang bagi memastikan peserta dapat meningkatkan kompetensi masing-masing.

Setiap personel ICT yang terlibat dalam Program TOPS diberi peluang untuk menghadiri program yang telah diaturkan khas untuk peserta bersesuaian dengan bidang pengkhususan yang dipilih. Program yang dianjurkan bagi setiap bidang telah diatur dan dikendalikan oleh Perunding/Pakar ICT Sektor Awam.

Perunding/Pakar ICT bagi setiap bidang pengkhususan memainkan peranan sebagai mentor kepada peserta yang memilih bidang di bawah seliaan Perunding/Pakar ICT. Dengan pelaksanaan mentor dan mentee ini membolehkan peserta mempunyai ruang dan peluang untuk mendalami perkara berkaitan dengan bidang pengkhususan masing-masing.

Selain itu juga, kerjasama dengan beberapa rakan strategik seperti JPA, INTAN, Badan Bukan Kerajaan, Institut Pendidikan Tinggi dan pihak industri telah diperoleh untuk melaksanakan program untuk penyertaan peserta bagi Program TOPS. Program *Bootcamp* ICT yang dikendalikan oleh JPA juga selari dengan keperluan Program TOPS. Selain dari itu, INTAN juga telah bersetuju untuk memberi prioriti kepada peserta

Program TOPS dalam setiap latihan ICT yang dilaksanakan. Beberapa sesi Perkongsian Ilmu/*Techtalk* dengan pakar-pakar dari dalam dan luar negara juga diaturkan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada peserta berkaitan teknologi terkini.

Peserta Program TOPS juga diberi keutamaan untuk mengikuti Program *Reskilling, Redeploy and Replacement* atau secara ringkas Program 3R. Program 3R memberi peluang kepada peserta Program TOPS untuk mendapat pensijilan profesional dalam bidang-bidang tertentu.

Selain dari program yang dianjurkan oleh Perunding dan Rakan Strategik bagi bidang pengkhususan masing-masing, peserta Program TOPS juga dilibatkan dengan program berkaitan bidang pengkhususan yang dipilih. Ini membolehkan peserta Program TOPS terlibat dalam projek yang ditetapkan dapat menggunakan pengetahuan yang diperolehi untuk meningkatkan kemahiran dan kompetensi melalui kaedah “*hands-on*”.

#### **c) Program Pengurusan Perubahan**

Sepanjang pelaksanaan Program TOPS, aktiviti berkaitan Pengurusan Perubahan seperti sesi libat urus dengan peserta dan pemegang taruh, pelantikan *change champion* dan penerbitan dilaksanakan bagi memasti program ini dapat dan difahami oleh semua pihak. Semua proses dan aktiviti pelaksanaan Program TOPS mendapat kelulusan dari tadbir urus yang telah diwujudkan iaitu Jawatankuasa Teknikal Program TOPS dan Jawatankuasa Pemandu Program TOPS.

## 4.7 Metodologi Pelaksanaan Program TOPS

Metodologi merupakan salah satu cara menstruktur setiap maklumat yang diperoleh mengikut ketetapan. Sehubungan dengan itu, metodologi bagi pelaksanaan Program TOPS melibatkan empat fasa utama seperti yang digambarkan dalam Rajah 12.



Rajah 12: Metodologi Program TOPS

Penerangan bagi setiap fasa adalah seperti berikut:

### (a) Fasa 1 : *Initiate*

Pada fasa ini, perancangan program terperinci seperti skop, kaedah dan pelan pelaksanaan akan ditentukan. Sumber yang diperlukan, risiko dan *critical success factors* juga dikenal pasti semasa fasa ini. Dalam fasa ini juga, Pasukan Projek Program TOPS diwujudkan serta lantikan dilaksanakan kepada ahli Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. Dokumen Permulaan Projek disediakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program Ini.



### (b) Fasa 2 : *Identify*

Pada fasa ini, beberapa perkara yang utama dalam pelaksanaan Program TOPS dibincangkan dan dilaksanakan. Pemilihan peserta Program TOPS dan sesi libat urus dengan peserta diadakan sebagai langkah awal pelaksanaan antara pihak penganjur, Perunding dan juga peserta Program TOPS.

Pada fasa ini, senarai program dan rakan strategik yang berpotensi menyumbang program dalam Program TOPS juga dikenal pasti. Sesi libat urus diadakan antara MAMPU dan Rakan Strategik yang menyumbang kepada program-program yang akan dilaksanakan oleh Program TOPS. Beberapa sesi libat urus juga diadakan dengan pemegang taruh bagi mendapatkan persetujuan, *buy-in* dan tunjuk ajar dalam pelaksanaan program ini. Program pengurusan perubahan juga dimulakan semasa fasa ini bagi mendapatkan *buy-in* dari semua pihak yang terlibat secara langsung dalam program ini.

Perkara yang paling penting yang dirancang dalam fasa ini adalah program yang akan dilaksanakan bagi setiap fasa dan juga mekanisme penilaian yang akan digunakan dalam Program TOPS.

### (c) Fasa 3 : *Implement*

Fasa ini merupakan fasa bagi pelaksanaan kepada program yang ditetapkan. Peserta Program TOPS dilibatkan dalam program anjuran Program TOPS seperti latihan, *coaching*, *mentoring*, *techtalk* dan *bootcamp* yang dikendalikan oleh Perunding ICT Sektor Awam, Rakan Strategik dan pihak yang dijemput khas bagi menjalankan program yang bersesuaian.





(d) **Fasa 4 : *Evaluate***

Fasa ini adalah bertujuan untuk mengukur keberkesanan Program TOPS dan prestasi ICT yang terlibat dalam Program TOPS. Penilaian akan diadakan pada permulaan program, sebagai *baseline assessment* dan seterusnya pada akhir enam bulan penyertaan dalam Program TOPS sebagai penilaian peningkatan kompetensi. Pada masa kini, penilaian peserta Program TOPS adalah berdasarkan maklumat dalam SPK.

**Senarai semak bagi pelaksanaan Program TOPS adalah seperti di Lampiran A.**


## 5. PENDEKATAN PROGRAM TOPS

### 5.1 Pengenalan

Secara umumnya, Program TOPS mensasarkan peningkatan kompetensi 400 orang personel ICT bermula dari tahun 2014 sehingga 2015 seperti pecahan berikut:

- (a) Projek Perintis atau Fasa I sebanyak 100 personel ICT.
- (b) Fasa II sebanyak 150 personel ICT.
- (c) Fasa III sebanyak 150 personel ICT.

Selepas tahun 2015, proses ini akan dilaksanakan secara berterusan iaitu menerusi ketetapan dalam Strategi dan Pelan Tindakan Pembangunan Kepakaran Personel ICT dalam Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016 – 2020. Pelaksanaan Program TOPS digambarkan seperti di Rajah 13.



**Rajah 13: Pelaksanaan Program TOPS**

## 5.2 Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa I

*"Innovation distinguishes between a leader and a follower."  
- Steve Jobs*

Program TOPS merupakan satu inovasi baharu dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Program ini bermula dengan pelaksanaan program perintis di mana seramai 100 personel ICT disasarkan terlibat dalam Program TOPS Fasa I iaitu bermula dari April sehingga Disember 2014. Program perintis ini melibatkan personel ICT dari MAMPU, JPA dan INTAN. Walau bagaimanapun, berdasarkan sambutan dari peserta Program TOPS Fasa I, seramai 164 orang peserta telah turut serta dalam Program TOPS dengan pecahan mengikut agensi seperti di Jadual 4.

**Jadual 4: Peserta Program TOPS Fasa I**

| BIL                | AGENSI | JUMLAH PESERTA |
|--------------------|--------|----------------|
| 1.                 | MAMPU  | 148            |
| 2.                 | JPA    | 10             |
| 3.                 | INTAN  | 6              |
| JUMLAH KESELURUHAN |        | 164            |

## 5.3 Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa II

Pada tahun 2015, Program TOPS mensasarkan tambahan 150 personel ICT pada Januari sehingga Jun 2015 dan 150 personel ICT lagi pada Julai sehingga Disember 2015. Sasaran peserta Program TOPS pada fasa ini adalah dari kementerian dan jabatan yang terpilih.

Bagi Fasa II, seramai 226 orang peserta telah menyertai Program TOPS dengan pecahan seperti di Jadual 4. Agensi yang turut serta pada Program TOPS Fasa II adalah terdiri dari 19 agensi iaitu lima agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, 12 Kementerian dan Agensi terpilih dan dua agensi bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK). Pecahan peserta Program TOPS bagi Fasa II adalah seperti di Jadual 5.

**Jadual 5: Peserta Program TOPS Fasa II**

| BIL                                             | AGENSI                                                          | JUMLAH PESERTA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>JABATAN PERDANA MENTERI (JPM)</b>            |                                                                 |                |
| 1.                                              | MAMPU                                                           | 17             |
| 2.                                              | JPA                                                             | 6              |
| 3.                                              | INTAN                                                           | 13             |
| 4.                                              | EPU                                                             | 11             |
| 5.                                              | JPM                                                             | 5              |
| <b>KEMENTERIAN/AGENSI</b>                       |                                                                 |                |
| 6.                                              | Kementerian Dalam Negeri                                        | 7              |
| 7.                                              | Kementerian Kesihatan Malaysia                                  | 14             |
| 8.                                              | Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia                  | 10             |
| 9.                                              | Kementerian Kerja Raya                                          | 12             |
| 10.                                             | Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan | 10             |
| 11.                                             | Kementerian Pendidikan Malaysia                                 | 13             |
| 12.                                             | Kementerian Wilayah Persekutuan                                 | 7              |
| 13.                                             | Kementerian Pertahanan Malaysia                                 | 11             |
| 14.                                             | Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri               | 10             |
| 15.                                             | Kementerian Kewangan                                            | 12             |
| 16.                                             | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi                        | 10             |
| 17.                                             | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar                        | 22             |
| <b>PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (SUK)</b> |                                                                 |                |
| 18.                                             | SUK Melaka                                                      | 12             |
| 19.                                             | SUK Negeri Sembilan                                             | 24             |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>                       |                                                                 | <b>226</b>     |



## 5.4 Pendekatan Pelaksanaan Program TOPS Fasa III

Senarai agensi yang menyertai Program TOPS Fasa III adalah pegawai MAMPU yang belum mengikuti Program TOPS di Fasa I dan Fasa II, semua kementerian yang belum menyertai Program TOPS di Fasa II dan beberapa agensi yang terpilih. Senarai kementerian dan agensi yang terlibat dalam Program TOPS Fasa III adalah seperti berikut:

**Jadual 6: Peserta Program TOPS Fasa III**

| BIL                       | AGENSI                                                            | JUMLAH PESERTA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>KEMENTERIAN</b>        |                                                                   |                |
| 1.                        | Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan                            | 10             |
| 2.                        | Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air                       | 7              |
| 3.                        | Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah                      | 13             |
| 4.                        | Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi                   | 13             |
| 5.                        | Kementerian Sumber Manusia                                        | 22             |
| 6.                        | Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan | 15             |
| 7.                        | Kementerian Luar Negeri                                           | 18             |
| 8.                        | Kementerian Pengangkutan                                          | 29             |
| 9.                        | Kementerian Belia dan Sukan                                       | 8              |
| 10.                       | Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani                      | 19             |
| 11.                       | Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat           | 13             |
| <b>AGENSI</b>             |                                                                   |                |
| 12.                       | Unit Penyelarasan Pelaksanaan                                     | 8              |
| 13.                       | Suruhanjaya Pilihanraya                                           | 3              |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |                                                                   | <b>178</b>     |

Sebagai kesimpulan, sokongan pihak pengurusan adalah amat penting dalam menjayakan inisiatif ini. Kesanggupan (*willingness*) peserta melibatkan diri dalam hal ini menjadi faktor utama peningkatan penyertaan dalam setiap program yang dirancang.

## 6. PROGRAM ANJURAN PROGRAM TOPS

### 6.1 Pengenalan

Terdapat empat program yang terlibat dalam Program TOPS pecahan berikut:

- Program Peningkatan Kompetensi yang dilaksanakan oleh Perunding dan Pakar ICT Sektor Awam.
- Program Peningkatan Kompetensi daripada Rakan Strategik. Rakan strategik yang terlibat dalam program ini adalah JPA, INTAN, Institut Pengajian Tinggi (IPT), syarikat swasta dan pihak industri, komuniti ICT termasuk Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam (PERJASA).
- Penglibatan dalam program berdasarkan bidang pengkhususan ICT.
- Program Bukan Teknikal.

Program-program tersebut adalah merangkumi penglibatan dalam projek-projek ICT, kursus dan latihan, kursus-kursus pensijilan, *techtalk*, *coaching & mentoring*, bengkel-bengkel teknikal serta seminar dan forum ICT dalam dan luar negara seperti Rajah 14 berikut.



Rajah 14: Program Anjuran Program TOPS

## 6.2 Pelaksanaan Program TOPS Fasa I

*"Pride in office without competence is as much a sin as competence without confidence."*

*- Peter Tremayne, Shroud for the Archbishop*

Sebanyak 63 program telah dijalankan semasa Fasa I pelaksanaan Program TOPS iaitu bermula dari April sehingga Disember 2014. Program yang dilaksanakan adalah berdasarkan pecahan program dalam empat kategori utama seperti yang dinyatakan dalam perenggan 6.1. Ringkasan program yang dilaksanakan dalam fasa ini adalah seperti di jadual berikut:

**Jadual 7: Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa I**

| Bil                   | Kategori Program                                                           | Jumlah Program Dilaksanakan |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                     | Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT                          | 22                          |
| 2                     | Program Projek: Penglibatan Peserta Program TOPS dalam Projek ICT di MAMPU | 8                           |
| 3                     | Program Pembangunan Kompetensi oleh Rakan Strategik                        | 32                          |
| 4                     | Program Bukan Teknikal                                                     | 1                           |
| <b>Jumlah Program</b> |                                                                            | <b>64</b>                   |

### Penerangan Program yang Dianjurkan oleh Program TOPS

Sebanyak 22 program yang telah dilaksanakan bagi Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT Sektor Awam. Program ini merangkumi sesi perkongsian teknologi, *Bootcamp*, bengkel libat urus antara Perunding ICT dan peserta Program TOPS, *techtalk* serta sesi *awareness*.

Peserta Program TOPS juga diberi peluang untuk terlibat dalam projek ICT yang sedang dilaksanakan di MAMPU. Sebanyak lapan program penglibatan peserta Program TOPS dalam Projek ICT di MAMPU meliputi *bootcamp* ICT, metodologi, pembangunan sistem serta kajian.

Sebanyak 31 program telah dilaksanakan di bawah Program Peningkatan Kompetensi oleh Rakan Strategik. Pihak INTAN telah memperuntukkan lima tempat kepada peserta Program TOPS bagi setiap kursus anjuran mereka. Kursus anjuran INTAN ini meliputi bidang Pengurusan Maklumat, Pengurusan Projek ICT, Pembangunan Sistem, Pengurusan Pangkalan Data, Pengurusan Rangkaian serta Pengurusan Pusat Data. Syarikat swasta seperti IBM, Mesiniaga, Dynatrace dan sebagainya pula telah melaksanakan sesi *techtalk* dan *knowledge sharing* untuk peserta Program TOPS merangkumi topik seperti *big data*, *cloud computing*, *web threat management*, *application performance monitoring* dan lain-lain.

Beberapa program anjuran MAMPU dan Agensi telah dilaksanakan pada Fasa I antaranya Taklimat Pelaksanaan Program TOPS, Taklimat Pengenalan Pengurusan Projek ICT oleh Perunding ICT (Pengurusan Projek) serta Taklimat Penemuan Audit dalam Pelaksanaan Projek ICT oleh Jabatan Audit Negara.

Antara program yang dijalankan di Fasa I adalah seperti di rajah berikut:





Taklimat Pelaksanaan Program TOPS pada 9 Jun 2014



Taklimat Pengenalan Pengurusan Projek oleh  
Perunding ICT (Pengurusan Projek) pada 9 Jun 2014



**Taklimat Penemuan Audit Dalam Pelaksanaan Projek ICT Dan Amalan Terbaik oleh Timbalan Pengarah Audit (Audit ICT), Bahagian Pengauditan ICT, Sektor Audit Khas dan Penyelidikan, Jabatan Audit Negara pada 16 Julai 2014**

**Senarai program lengkap bagi Fasa I adalah seperti di Lampiran B.**

### **6.3 Pelaksanaan Program TOPS Fasa II**

Fasa II bagi Program TOPS adalah dilaksanakan dari Mac hingga Ogos 2015. Sehingga Ogos 2015, sebanyak 60 program dirangka bagi program Perunding ICT Sektor Awam dan juga program dari INTAN. Bagi program dari Rakan Strategik dan Program Bukan Teknikal, program akan dijalankan secara berkala berdasarkan persetujuan bersama antara pihak MAMPU dan rakan strategik/agensi yang berkaitan. Ringkasan program yang dilaksanakan bagi Fasa II adalah seperti di jadual berikut:

**Jadual 8: Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa II**

| Bil            | Kategori Program                                                  | Jumlah Program Dirancang                                    | Jumlah Program Dilaksanakan         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1              | Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT                 | 25                                                          | 11 (ditunda ke Fasa 3 : 7 program)  |
| 2              | Program Projek: Penglibatan Peserta Program TOPS dalam Projek ICT | -                                                           | -                                   |
| 3              | Program Pembangunan Kompetensi oleh Rakan Strategik               | 35                                                          | 31 (26 INTAN, Rakan Strategik lain) |
| 4              | Program Bukan Teknikal                                            | Dilaksanakan pada Fasa 3 melibatkan peserta Fasa 2 & Fasa 3 | -                                   |
| Jumlah Program |                                                                   | 60                                                          | 42                                  |

Pecahan program adalah seperti di Rajah 15.





**Rajah 15: Pecahan Program TOPS Fasa II**

Antara program yang dijalankan di Fasa II adalah seperti di rajah berikut:



**Majlis Kick Off Program TOPS Fasa II pada 10 Mac 2015**



Senarai program lengkap bagi Fasa II adalah seperti di Lampiran C.

#### 6.4 Pelaksanaan Program TOPS Fasa III

Fasa III bagi Program TOPS dilaksanakan dari Julai hingga Disember 2015. Sehingga Ogos 2015, sebanyak 46 program dirangka bagi Program TOPS. Bagi program dari Rakan Strategik dan Program Bukan Teknikal, program akan dijalankan secara berkala berdasarkan persetujuan bersama antara pihak MAMPU dan rakan strategik/agensi yang berkaitan. Ringkasan program yang dilaksanakan bagi Fasa III adalah seperti di jadual berikut:

**Jadual 9: Ringkasan Keseluruhan Program TOPS Fasa III**

| Bil                   | Kategori Program                                                  | Jumlah Program Dirancang |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                     | Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT                 | 23                       |
| 2                     | Program Projek: Penglibatan Peserta Program TOPS dalam Projek ICT | -                        |
| 3                     | Program Pembangunan Kompetensi oleh Rakan Strategik               | 20                       |
| 4                     | Program Bukan Teknikal                                            | 3                        |
| <b>Jumlah Program</b> |                                                                   | <b>46</b>                |

Pecahan program adalah seperti di Rajah 16.



**Rajah 16: Pecahan Program TOPS Fasa III**

Senarai program lengkap bagi Fasa III adalah seperti di Lampiran D.

## 7. PENGURUSAN PERUBAHAN

### 7.1 Pengenalan

Pengurusan Perubahan adalah merupakan salah satu elemen penting dalam Rangka Kerja Program TOPS. Program pengurusan perubahan bagi Program TOPS dirancang dengan lebih sistematik dan menyeluruh bagi memastikan kejayaan Program TOPS. Program tersebut merangkumi pendedahan kepada pengurusan atasan kementerian agensi, rakan strategik dan juga peserta Program TOPS itu sendiri. Program pengurusan perubahan yang disediakan menyokong bidang fokus, personel, aktiviti dan keberhasilan Program TOPS berdasarkan rangka kerja Program TOPS.

### 7.2 Objektif Pengurusan Perubahan

Objektif Program pengurusan perubahan bagi Program TOPS adalah seperti berikut:


- (a) Membimbing penggunaan SPK bagi tujuan pembangunan dan pemantauan berterusan.
- (b) Meningkatkan penyertaan Pegawai Skim Perkhidmatan PTM ke program kepakaran ICT Sektor Awam menerusi hebahan program kepakaran dan pelaksanaan inisiatif Program TOPS.

### 7.3 Kumpulan Sasar Pengurusan Perubahan Program TOPS

*"Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach."*

*- Tony Robbins*

Program yang dirancang berkaitan pengurusan perubahan memberi fokus kepada dua kumpulan sasaran iaitu pengurusan atasan termasuk Pengurus ICT Sektor Awam dan juga peserta Program TOPS. Ini adalah penting bagi mendapatkan komitmen dan sokongan dari semua pihak termasuk pengurusan atau penyelia peserta TOPS untuk menyertai pelbagai latihan dan aktiviti berkaitan. Sasaran secara "*direct*" dan "*indirect*" adalah seperti di Rajah 17.



Rajah 17: Kumpulan Sasaran Pengurusan Perubahan Program TOPS

## 7.4 Aktiviti Pengurusan Perubahan Program TOPS

Secara keseluruhan aktiviti yang dirangka adalah seperti dalam Rajah 18 .



Rajah 18: Carta Alir Pelaksanaan Pengurusan Perubahan Program TOPS



## 7.5 Strategi Pengurusan Perubahan Program TOPS

Sebanyak empat strategi telah dikenal pasti untuk program pengurusan perubahan Program TOPS. Strategi tersebut adalah seperti berikut:

### (a) Strategi 1: Meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai Program TOPS

| AKTIVITI      | KANDUNGAN                                                                                                                                                                                        | PENGLIBATAN                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sesi Taklimat | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerangan aktiviti Program TOPS</li><li>• Pengisian SPK</li></ul>                                                                                       | Peserta Program TOPS<br>Pasukan Projek Program TOPS<br>Pentadbir SPK |
| Klinik SPK    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerangan mengenai SPK</li><li>• Tips bagi pengisian dan pemarkahan SPK</li><li>• Aktiviti pengemaskinian maklumat ke SPK dari masa ke semasa</li></ul> | Peserta Program TOPS<br>Pasukan Projek Program TOPS<br>Pentadbir SPK |

### (b) Strategi 2: Meningkatkan keberkesanan komunikasi dan perkongsian maklumat antara peserta Program TOPS

| AKTIVITI                    | KANDUNGAN                                                                                                                                                             | PENGLIBATAN                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hebahan di peringkat agensi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengenal pasti dan melantik Pengurus ICT sebagai agen hebahan di Agensi</li><li>• Hebahan emel melalui agen hebahan</li></ul> | Peserta Program TOPS<br>Pasukan Projek Program TOPS<br>Pentadbir SPK<br>Pengurus ICT/Agen hebahan Agensi |

| AKTIVITI      | KANDUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENGLIBATAN                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Komuniti TOPS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangunkan satu komuniti Program TOPS</li> <li>• Menyediakan saluran untuk memudahkan peserta bagi berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah dan memberi cadangan aktiviti yang diperlukan</li> <li>• Menyediakan saluran untuk Pasukan Projek Program TOPS berkomunikasi terus dengan peserta Program TOPS</li> </ul> | Peserta Program TOPS<br><br>Pasukan Projek Program TOPS<br><br>Perunding ICT |

**(c) Strategi 3:** Sesi libat urus dan kolaboratif dalam penyediaan latihan bagi mempertingkatkan kepakaran peserta Program TOPS

| AKTIVITI                           | KANDUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENGLIBATAN                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolaborasi bersama Agensi Kerajaan | Mengadakan perbincangan awal berkaitan latihan/aktiviti untuk disediakan dan diselaraskan oleh pihak INTAN/JPA. Antara program berkaitan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkongsian maklumat</li> <li>• Persijilan</li> <li>• Latihan/Bengkel</li> <li>• Seminar</li> <li>• Mentor/Mentee</li> <li>• <i>Bootcamp</i> ICT</li> </ul> | Peserta Program TOPS<br><br>Pasukan Projek Program TOPS<br><br>JPA<br><br>INTAN<br><br>IPT<br><br>Program 3R<br><br>Program lain |

| AKTIVITI                                  | KANDUNGAN                                                                                                                                                                                                  | PENGLIBATAN                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolaborasi bersama Agensi Swasta dan NGOs | Antara program berkaitan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkongsian Maklumat</li> <li>• <i>Technology Update</i></li> <li>• Persijilan</li> <li>• Latihan/Bengkel</li> <li>• Seminar</li> </ul> | Peserta Program TOPS<br>Pasukan Projek Program TOPS<br>Microsoft<br>OSCC<br>NGOs<br>PERJASA<br>Lain-lain |

**(d) Strategi 4:** Penyediaan *Reward and Recognition* (R&R) kepada peserta Program TOPS

| AKTIVITI                                                                                                    | KANDUNGAN                                                                                                                                                                                                       | PENGLIBATAN                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Menyediakan R&R kepada peserta bagi menggalakkan penyertaan dan memastikan kecemerlangan dikalangan peserta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sijil dan surat perakuan penyertaan Program TOPS</li> <li>• Senarai program yang telah dihadiri</li> <li>• Sesi penyampaian sijil/ anugerah peserta terbaik</li> </ul> | Peserta Program TOPS<br>Pasukan Projek Program TOPS<br>JPA<br>INTAN<br>IPT<br>Lain-lain |

## 8. HALA TUJU DAN PENUTUP

Kredibiliti dan keupayaan Personel ICT Sektor Awam amat penting dan perlu dititikberatkan bagi membolehkan personel ICT menjadi peneraju transformasi inisiatif Kerajaan Digital Sektor Awam. Sehubungan dengan itu, MAMPU dengan kerjasama JPA dan INTAN telah membangunkan Pelan Halatuju Pembangunan Keupayaan Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau *Capability Development Roadmap* (CDR) bagi skim Perkhidmatan PTM.

CDR akan meliputi laluan kerjaya mulai lantikan pertama sehingga bersara dengan mengambil kira semua aspek termasuk kepakaran dan kemahiran yang diperlukan. Pelan ini mengandungi empat teras strategik, 12 strategi dan 48 pelan tindakan bagi menjelaskan empat tumpuan cadangan iaitu pengukuhan pengurusan sumber manusia, pengukuhan kemajuan kerjaya, pemantapan kompetensi personel ICT dan pengukuhan tadbir urus dan pengurusan ICT.

Teras pemantapan kompetensi personel ICT adalah untuk melahirkan personel ICT profesional yang berkompentensi dan berprestasi tinggi. Teras ini fokus kepada pelan/program pembangunan kepakaran, profesionalisme ICT, latihan dan kompetensi di mana fokus adalah kepada latihan yang berterusan bagi memastikan personel ICT sentiasa berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.

Pembangunan latihan dan kompetensi dapat melahirkan personel ICT yang mempunyai kompetensi bukan sahaja dalam bidang teknikal ICT tetapi juga kreatif, inovatif, proaktif, berintegriti, produktif dan komited dalam bidang tugasnya. Ini juga dapat melahirkan personel ICT yang memahami aspirasi dan hasrat *stakeholders* ke arah perkhidmatan awam yang lebih unggul dan cemerlang.

CDR menggariskan kursus-kursus yang perlu dihadiri oleh personel ICT. Beberapa program latihan telah dijadualkan bagi meningkatkan kompetensi individu termasuk Program TOPS yang menganjurkan program, berdasarkan bidang kepakaran, oleh Perunding Sektor Awam dan Rakan Strategik. Selain itu, Program 3R yang memberi peluang kepada personel ICT untuk menghadiri kursus persijilan profesional mengikut bidang kepakaran. Program seperti ini akan dilaksanakan secara berterusan menerusi ketetapan strategi dan pelan tindakan dalam Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016 – 2020.

Sebagai penutup, Program TOPS diharap dapat dimanfaatkan oleh PTM sebagai suatu usaha untuk meningkatkan prestasi dan kompetensi individu serta dapat memberi manfaat kepada organisasi dalam meningkatkan keberhasilan dan daya saing organisasi.



**SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PROGRAM TOPS  
(BAGI SETIAP 6 BULAN PELAKSANAAN)**

| BIL                     | PERKARA                                                                                                         | TEPOH    | CATATAN                                                                                                                                            | TANGGUNGJAWAB  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. FASA INITIATE</b> |                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                    |                |
| 1.1                     | Perancangan awal bagi setiap fasa                                                                               | 8 minggu | <u>Aktiviti:</u><br>Bengkel/Mesyuarat bagi penyediaan perancangan program.<br><br><u>Serahan:</u><br>Input kepada Dokumen Pelan Perancangan Projek | Pasukan Projek |
| 1.2                     | Penyediaan/Penubuhan/<br>Pemantapan struktur tadbir urus<br>(Pasukan projek dan<br>Jawatankuasa yang berkaitan) |          | <u>Aktiviti:</u><br>Bengkel/Mesyuarat berkaitan struktur tadbir urus.<br><br><u>Serahan:</u><br>Input kepada Dokumen Pelan Perancangan Projek      | Pasukan Projek |

| BIL | PERKARA                                                                      | TEMPOH | CATATAN                                                                                                                                                                                              | TANGGUNGJAWAB                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.3 | Penyediaan pelan perancangan program                                         |        | <u>Aktiviti:</u><br>Bengkel/Mesyuarat bagi penyediaan pelan perancangan program.<br><br><u>Serahan:</u><br>Dokumen Pelan Perancangan Projek                                                          | Pasukan Projek               |
| 1.4 | Penyediaan pelan pengurusan perubahan                                        |        | <u>Aktiviti :</u><br>Bengkel/Mesyuarat bagi penyediaan pelan pengurusan perubahan.<br><br><u>Serahan:</u><br>Dokumen Pelan Pengurusan Perubahan.                                                     | Pasukan Pengurusan Perubahan |
| 1.5 | Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Program TOPS Fasa Sebelumnya (Sekiranya ada) |        | <u>Aktiviti:</u><br>Bengkel/Mesyuarat bagi membincangkan keberkesanan pelaksanaan Program TOPS pada fasa sebelumnya.<br><br><u>Serahan:</u><br>Dokumen Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Program TOPS. | Pasukan projek               |

| BIL                     | PERKARA                                                   | TEMPOH        | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TANGGUNG/JAWAB                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6                     | Program Kick-Off                                          |               | Kebiasaannya dilaksanakan bersama dengan Sesi <i>Engagement Program TOPS</i> dengan peserta dari Kementerian/agensi yang terpilih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasukan Projek<br>Peserta Program TOPS                                                          |
| <b>2. FASA INITIATE</b> |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 2.1                     | Sesi <i>engagement</i> dengan Kementerian/agensi terpilih | 8 – 10 minggu | <u>Aktiviti:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bengkel/Mesyuarat dengan Pengurus ICT Kementerian/agensi yang terpilih.</li> <li>Bengkel/Mesyuarat dengan peserta dari Kementerian/agensi yang terpilih.</li> </ol><br><u>Serahan:</u><br>Senarai Kementerian/agensi yang terpilih.                                                                                                                                                                                        | Pasukan Projek<br><br>Pengurus ICT bagi agensi/kementerian terpilih<br><br>Peserta Program TOPS |
| 2.2                     | Sesi <i>engagement</i> dengan rakan strategik baru        |               | <u>Aktiviti:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bengkel/Mesyuarat dengan bagi pemilihan rakan strategik.</li> <li>Bengkel/Mesyuarat dengan rakan strategik yang terpilih berkaitan persetujuan penglibatan dan senarai program berdasarkan bidang pengkhususan.</li> </ol><br><u>Serahan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Senarai rakan strategik yang terpilih.</li> <li>Senarai awal program dari rakan strategik berdasarkan bidang pengkhususan.</li> </ol> | Pasukan pengurusan perubahan<br><br>Pasukan program dan penilaian                               |

| BIL | PERKARA                                                                                                                      | TEMPOH | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGGUNGJAWAB                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.3 | Penyediaan/Pemantapan mekanisme penilaian                                                                                    |        | <p><u>Aktiviti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bengkel/Mesyuarat penyediaan mekanisme penilaian yang bersesuaian.</li> <li>b. Bengkel/Mesyuarat bagi memantapkan mekanisme penilaian yang dibangunkan.</li> </ul> <p><u>Serahan:</u><br/>Mekanisme penilaian.</p>                                                                                         | Pasukan projek                      |
| 2.4 | Penyediaan perancangan program                                                                                               |        | <p><u>Aktiviti:</u><br/>Bengkel/Mesyuarat penyediaan perancangan program yang bersesuaian.</p> <p><u>Serahan:</u><br/>Senarai akhir program berdasarkan bidang pengkhususan.</p>                                                                                                                                                                                             | Pasukan program dan penilaian       |
| 2.5 | Penyediaan senarai peserta berdasarkan bidang pengkhususan (Termasuk pengemaskinian maklumat dalam Sistem Profil Kompetensi) |        | <p><u>Aktiviti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesi pengisian maklumat dalam SPK.</li> <li>b. Bengkel/Mesyuarat penyediaan senarai peserta berdasarkan bidang peserta pengkhususan.</li> <li>c. Semakan dengan peserta berkaitan bidang pengkhususan yang dipilih.</li> </ul> <p><u>Serahan:</u><br/>Senarai peserta berdasarkan bidang pengkhususan.</p> | PMO<br>Pasukan pengurusan perubahan |



| BIL                      | PERKARA                          | TEMPOH    | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TANGGUNGJAWAB                 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>3. FASA IMPLEMENT</b> |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 3.1                      | Pelaksanaan program              | 24 minggu | <p><u>Aktiviti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan program berdasarkan perancangan.</li> <li>b. Pengemaskinian program berdasarkan kesesuaian semasa.</li> <li>c. Pemantauan kehadiran peserta ke program.</li> </ul> <p><u>Serahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Senarai kehadiran peserta.</li> <li>b. Senarai program yang dilaksanakan.</li> </ul> | Pasukan Program dan Penilaian |
| 3.2                      | Pelaksanaan pengurusan perubahan |           | <p><u>Aktiviti:</u></p> <p>Pelaksanaan program pengurusan perubahan berdasarkan perancangan.</p> <p><u>Serahan:</u></p> <p>Senarai program pengurusan perubahan yang dilaksanakan.</p>                                                                                                                                                                                                                 | Pasukan Pengurusan Perubahan  |

| BIL | PERKARA                                            | TEMPOH | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGGUNGJAWAB                 |
|-----|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.3 | Mobilisasi peserta dalam program yang dikenalpasti |        | <p><u>Aktiviti:</u><br/>Bengkel/mesyuarat bagi penetapan peserta dalam program yang berkaitan berdasarkan bidang pengkhususan.</p> <p><u>Serahan:</u><br/>Senarai peserta berdasarkan program yang dikenal pasti.</p>                                                                                                                        | Pasukan Program dan Penilaian |
| 3.4 | Penyediaan penerbitan Program TOPS                 |        | <p><u>Aktiviti:</u><br/>a. Bengkel/mesyuarat bagi penetapan penerbitan yang bersesuaian.<br/>b. Bengkel/mesyuarat bagi penyediaan. penerbitan yang telah diputuskan.<br/>c. Bengkel/mesyuarat bagi semakan penerbitan yang telah diputuskan.</p> <p><u>Serahan:</u><br/>a. Senarai penerbitan.<br/>b. Dokumen penerbitan yang berkaitan.</p> | Pasukan Projek                |

| BIL                     | PERKARA                                   | TEMPOH                                | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TANGGUNGJAWAB                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. FASA EVALUATE</b> |                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| 4.1                     | Pengukuran dan penilaian prestasi peserta | 24 minggu<br>(Minggu 2 dan minggu 22) | <p><u>Aktiviti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan markah awal peserta berdasarkan markah SPK.</li> <li>b. Penyediaan markah akhir peserta berdasarkan markah SPK.</li> <li>c. Penyediaan analisis markah peserta.</li> </ul> <p><u>Serahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Senarai markah awal peserta.</li> <li>b. Senarai markah akhir peserta.</li> <li>c. Analisis markah peserta.</li> </ul> | <p>Pasukan program dan penilaian</p> <p>Pasukan program dan penilaian (Bantuan bagi SPK)</p> |
| 4.2                     | Laporan Prestasi Peserta                  |                                       | <p><u>Aktiviti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bengkel/mesyuarat bagi penyediaan laporan prestasi peserta.</li> <li>b. Bengkel/mesyuarat bagi semakan laporan prestasi peserta.</li> </ul> <p><u>Serahan:</u></p> <p>Laporan prestasi peserta.</p>                                                                                                                                                                           | <p>Pasukan program dan penilaian</p>                                                         |

| BIL | PERKARA                       | TEMPOH | CATATAN                                                                                                                                                                                 | TANGGUNGJAWAB  |
|-----|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.3 | <i>Exit conference</i>        |        | <u>Aktiviti:</u><br>a. Bengkel/mesyuarat bagi perancangan <i>exit conference</i> .<br>b. Pelaksanaan <i>exit conference</i> .<br><br><u>Serahan:</u><br>Majlis <i>exit conference</i> . | Pasukan projek |
| 4.4 | Persediaan ke fasa seterusnya |        | <u>Aktiviti:</u><br>a. Bengkel/mesyuarat bagi perancangan bagi fasa seterusnya.<br><br><u>Serahan:</u><br>Dokumen perancangan fasa seterusnya.                                          | Pasukan projek |



## LAMPIRAN B

### SENARAI PROGRAM BAGI PROGRAM TOPS FASA I (JUN HINGGA DISEMBER 2014)

#### A) Program Pembangunan Kompetensi Anjuran Perunding ICT Sektor Awam

| Bil                                    | Program                                                                          | Tarikh Pelaksanaan |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengurusan Maklumat</b>             |                                                                                  |                    |
| 1                                      | <i>Enterprise Architecture - James Fox dari Australia</i>                        | 21 Mei 2014        |
| 2                                      | Sesi Perkongsian Pengetahuan <i>Tool EA</i> : Produk SPARX dan ARIS              | 26 Jun 2014        |
| 3                                      | Sesi <i>Awareness</i> bersama peserta Program TOPS                               | 24 Julai 2014      |
| <b>Pengurusan Projek ICT</b>           |                                                                                  |                    |
| 1                                      | Kursus Pengenalan PPISA                                                          | 9 Jun 2014         |
| 2                                      | Kursus Perancangan Projek                                                        | 19-20 Nov 2014     |
| 3                                      | Kursus Pemantauan & Penamatan Projek                                             | 25-26 nov 2014     |
| <b>Perancangan Strategik ICT (ISP)</b> |                                                                                  |                    |
| 1                                      | Sesi Perjumpaan Peserta Program TOPS ISP MAMPU bersama Ketua Perunding Strategis | 9 Mei 2014         |
| 2                                      | Sesi <i>Awareness</i> bersama peserta Program TOPS                               | 22 Julai 2014      |
| 3                                      | <i>Bootcamp</i> Pembangunan ISP Siri 1 (Analisis)                                | 29 Okt 2014        |
| 4                                      | <i>Bootcamp</i> Pembangunan ISP Siri 2 (Strategi)                                |                    |
| 5                                      | <i>Bootcamp</i> Pembangunan ISP Siri 3 (Formulasi)                               | 26 Nov 2014        |
| <b>Pembangunan Sistem</b>              |                                                                                  |                    |
| 1                                      | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan peserta Program TOPS                      | 26 Jun 2014        |
| 2                                      | <i>Business Requirement Analysis</i>                                             | 8-10 Dis 2014      |
| 3                                      | <i>System Requirement Study</i>                                                  |                    |

| Bil                                        | Program                                                                                           | Tarikh Pelaksanaan |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengurusan Pangkalan Data</b>           |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan peserta Program TOPS                                       | 6 Jun 2014         |
| 2                                          | <i>Data Requirement Analysis</i>                                                                  | 11 Julai 2014      |
| 3                                          | <i>Database Design</i>                                                                            | 21 Julai 2014      |
|                                            |                                                                                                   |                    |
| <b>Pengurusan Rangkaian</b>                |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan Peserta Program TOPS                                       | 3 Julai 2014       |
| 2                                          | <i>Bootcamp</i> Pengurusan Rangkaian Siri 1 - <i>Virtualization</i> dan Asas Pengurusan Rangkaian | 17 Julai 2014      |
| 3                                          | <i>Bootcamp</i> Pengurusan Rangkaian Siri 2                                                       | Dibatalkan         |
|                                            |                                                                                                   |                    |
| <b>Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT</b> |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | <i>Security Tech Talk : Is Your Communication Secure?</i>                                         | 11 Nov 2014        |
| 2                                          | <i>Information Security System Management (ISMS)</i>                                              | 24-27 Nov 2014     |
|                                            |                                                                                                   |                    |
| <b>Pengurusan Pusat Data</b>               |                                                                                                   |                    |
| 1                                          | Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Pusat Data                           | 4 Sept 2014        |
| 2                                          | Bengkel Penyediaan Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Pusat Data                           | Dibatalkan         |
| 3                                          | Kursus Amalan Terbaik Pusat Data                                                                  | Dibatalkan         |

**B) Penglibatan Peserta Program TOPS Dalam Projek  
Projek 1GovEA**

| Bil | Program                                  | Tarikh          |
|-----|------------------------------------------|-----------------|
| 1   | <i>Open Group Conference Malaysia</i>    | 18-19 Ogos 2014 |
| 2   | <i>Bootcamp Metodologi 1GovEA Siri 1</i> | 20-21 Ogos 2014 |
| 3   | <i>Bootcamp Metodologi 1GovEA Siri 2</i> | 26-27 Ogos 2014 |
| 4   | <i>Bootcamp Metodologi 1GovEA Siri 3</i> | 4-5 Sept 2014   |
| 5   | <i>Bootcamp Metodologi 1GovEA Siri 4</i> | 9-10 Sept 2014  |

**Projek MyMesyuarat Fasa 2**

| Bil | Program                                                            | Tarikh          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | <i>JBoss Administration and Configuration</i>                      | 17-18 Sept 2014 |
| 2   | <i>Spring Framework &amp; Hibernate (Sesi I)</i>                   | 22-23 Sept 2014 |
| 3   | <i>Spring Framework &amp; Hibernate (Sesi II<br/>(sambungan) )</i> | 11-13 Nov 2014  |

**Kajian Semula Pembangunan Pelan Strategik ICT (PSICT) Pelbagai Agensi  
(Kementerian Kerja Raya, PTPTN, Biro Pengaduan Awam, Agensi Antidadah  
Kebangsaan dan MIROS)**

| Bil | Program     | Tarikh          |
|-----|-------------|-----------------|
| 1   | Bengkel ISP | 25-26 Sept 2014 |

### C) Program Pembangunan Kompetensi Anjuran Rakan Strategik

| Bil                              | Program                                                                   | Tarikh Pelaksanaan |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengurusan Maklumat</b>       |                                                                           |                    |
| 1                                | <i>EA for Business Agility Bil.1/2014</i>                                 | 11-13 Ogos 2014    |
| 2                                | <i>Practical Approach of Knowledge Management Implementation Workshop</i> | 14-16 Okt 2014     |
| 3                                | <i>Enterprise Architecture</i>                                            | Dibatalkan         |
| 4                                | <i>Bengkel Practical Approach of Knowledge Management Implementation</i>  | 10-12 Nov 2014     |
|                                  |                                                                           |                    |
| <b>Pengurusan Projek ICT</b>     |                                                                           |                    |
| 1                                | Pengurusan Perolehan dan Aset ICT                                         | 8-11 Sept 2014     |
|                                  |                                                                           |                    |
| <b>Pembangunan Sistem</b>        |                                                                           |                    |
| 1                                | <i>Java Programming Language</i>                                          | 19-22 Mei 2014     |
| 2                                | <i>Web Development with Joomla</i>                                        | 8-11 Sept 2014     |
| 3                                | <i>Certified Tester Foundation Level (CTFL)</i>                           | 16-23 Jun 2014     |
| 4                                | <i>Certified Professional in Requirement Engineering (CPRE) Siri 2</i>    | 18-25 Ogos 2014    |
| 5                                | <i>Certified Professional in Requirement Engineering (CPRE) Siri 3</i>    | 29 Sept-6 Okt 2014 |
| 6                                | <i>Certified Tester Foundation Level (CTFL)</i>                           | 13-20 Okt 2014     |
| 7                                | <i>Web Application with PHP &amp; MySQL (Adv)</i>                         | 4-7 Nov 2014       |
| 8                                | <i>Microsoft Sharepoint</i>                                               | 10-14 Nov 2014     |
|                                  |                                                                           |                    |
| <b>Pengurusan Pangkalan Data</b> |                                                                           |                    |
| 1                                | <i>Implementing MS SQL Server 2008 Database</i>                           | 11 - 15 Ogos 2014  |
| 2                                | <i>Maintaining MS SQL Server 2008</i>                                     | 25 - 29 Ogos 2014  |
| 3                                | <i>Pembangunan Data Mart</i>                                              | 8 - 12 Sept 2014   |
| 4                                | <i>Pentadbiran &amp; Pengurusan Pangkalan Data</i>                        | 13 - 16 Okt 2014   |



| Bil                                        | Program                                                     | Tarikh Pelaksanaan |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Pengurusan Pusat Data</b>               |                                                             |                    |
| 1                                          | Kursus Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian (INTAN Sarawak) | 25-28 Ogos 2014    |
|                                            |                                                             |                    |
| <b>Pengurusan Rangkaian</b>                |                                                             |                    |
| 1                                          | CCNA Scaling Networks                                       | 23-27 Jun 2014     |
| 2                                          | CCNA Connecting Networks                                    | 27-31 Okt 2014     |
|                                            |                                                             |                    |
| <b>Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT</b> |                                                             |                    |
| 1                                          | Pengurusan ISMS: Audit Dalam                                | 22-25 Sept 2014    |
|                                            |                                                             |                    |

### Sesi Tech Talk oleh IBM

| Bil                     | Program                                              | Tarikh Pelaksanaan |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Big Data</b>         |                                                      |                    |
| 1                       | Understanding Big Data                               | 11 Sept 2014       |
|                         |                                                      |                    |
| <b>Cloud Computing</b>  |                                                      |                    |
| 1                       | Smarter Software Delivery For Government             | 19 Sept 2014       |
| 2                       | Exceptional Digital Experience for Government        | 17 Nov 2014        |
| 3                       | Federating Identities and Securing Data On The Cloud |                    |
|                         |                                                      |                    |
| <b>Mobile Computing</b> |                                                      |                    |
| 1                       | Creating your first mobile application               | 24 Nov 2014        |
| 2                       | Securing web and mobile applications                 |                    |
|                         |                                                      |                    |

### Program Anjuran PERJASA

| Bil | Program                                                                                       | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | <i>IT Unplugged Communication Series #3 (F48-52)</i><br>Penganjur: Kolaborasi JPA dan PERJASA | 25 Jun 2014        |
| 2   | Seminar Pembangunan Sistem Sektor Awam (SOA)                                                  | 2 Sept 2014        |

### Sesi Tech Talk oleh Crest Solutions

| Bil | Program                                                                       | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | <i>Information Capture, Management and Collaboration in Govt. Enterprises</i> | 7 Nov 2014         |

### Sesi Tech Talk oleh Dynatrace

| Bil | Program                                               | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | <i>Gain Insights into Rakyat's Digital Experience</i> | 1 Dis 2014         |

### Sesi Tech Talk oleh Mesiniaga

| Bil | Program                  | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | <i>Mobility Solution</i> | 5 Dis 2014         |

### Sesi Tech Talk oleh NGT Solutions

| Bil | Program                                                   | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | <i>Web Threat Management &amp; Info Security Solution</i> | 10 Dis 2014        |

### D) Program Bukan Teknikal

| Bil | Program                                               | Tarikh Pelaksanaan |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Taklimat Penemuan Audit ICT dan Amalan-Amalan Terbaik | 16 Julai 2014      |

## SENARAI PROGRAM TOPS BAGI FASA II

## A) Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT

| Bil              | Program                                                                   | Tarikh Rancang | Tarikh Sebenar     | Status/Catatan                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| I Trek Strategis |                                                                           |                |                    |                                                                                    |
| <b>A</b>         | <b>Perancangan Strategik ICT</b>                                          |                |                    |                                                                                    |
| 1                | Sesi <i>Engagement</i> Perunding bersama peserta Program TOPS             | 23 Mac 2015    |                    | Fasa III                                                                           |
| 2                | Kursus Pembangunan ISP – Analisis, Strategi dan Formulasi                 | 16-17 Apr 2015 |                    | Fasa III                                                                           |
| 3                | Penglibatan dalam Projek Pembangunan ISP                                  | Mac - Jun 2015 |                    | Fasa III                                                                           |
| <b>B</b>         | <b>Pengurusan Projek ICT</b>                                              |                |                    |                                                                                    |
| 1                | Bengkel Pengenalan PPISA & Permulaan Projek ( <i>Project Initiation</i> ) | 19 Mac 2015    | 2-4 Jun 2015       | Selesai<br>Bengkel telah digabungkan. 10 peserta hadir.                            |
| 2                | Bengkel Perancangan Projek ICT                                            | 12-13 Mei 2015 |                    |                                                                                    |
| 3                | Bengkel Pengurusan Kontrak ICT                                            | 26 Mei 2015    | Tidak dilaksanakan | Dilaksanakan dalam Program TOPS Fasa III (melibatkan peserta Fasa II dan Fasa III) |

| Bil                               | Program                                                                            | Tarikh Rancang | Tarikh Sebenar | Status/Catatan                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 4                                 | Bengkel Pemantauan & Kawalan Projek                                                | 9 Jun 2015     | 15-16 Jun 2015 | Selesai<br>Bengkel telah digabungkan. 15 peserta hadir.     |
| 5                                 | Bengkel Penamatan Projek                                                           | 23 Jun 2015    |                |                                                             |
| <b>C</b>                          | <b>Pengurusan Maklumat</b>                                                         |                |                |                                                             |
| 1                                 | Pengenalan Kepada Proses Bisnes dan <i>Enterprise Architecture</i>                 | 31 Mac 2015    | 8 Mei 2015     | Selesai                                                     |
| 2                                 | <i>Knowledge Sharing Solutions</i>                                                 | 12 Mei 2015    | Ditunda        | Dilaksanakan dalam Program TOPS Fasa III                    |
| <b>II Trek Pembangunan Sistem</b> |                                                                                    |                |                |                                                             |
| <b>A</b>                          | <b>Ketua Perunding Pembangunan Sistem</b>                                          |                |                |                                                             |
| 1                                 | Taklimat <i>Function Point Analysis</i> & <i>IV&amp;V</i> (kolaborasi dengan MSTB) | 17 Mac 15      | 17 Mac 15      | Selesai                                                     |
| <b>B</b>                          | <b>Pembangunan Sistem</b>                                                          |                |                |                                                             |
| 1                                 | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan peserta Program TOPS                        | 6-8 April 2015 | 5-7 Mei 2015   | Selesai dilaksanakan. Seramai 25 orang peserta telah hadir. |
| 2                                 | <i>Business Requirement Analysis</i>                                               |                |                |                                                             |
| 3                                 | <i>System Requirement Study</i>                                                    |                |                |                                                             |
| <b>C</b>                          | <b>Pengurusan Pangkalan Data</b>                                                   |                |                |                                                             |
| 1                                 | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan peserta Program TOPS                        | Mac 2015       |                | Selesai                                                     |
| 2                                 | <i>Data Requirement Analysis</i>                                                   | Mac 2015       |                | Selesai                                                     |



| Bil               | Program                                                  | Tarikh Rancang          | Tarikh Sebenar | Status/Catatan                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 3                 | Database Design                                          | Mac 2015                |                | Selesai                                                     |
| 4                 | Business Requirement Analysis                            | Mengikut Perancangan SD |                | Selesai dilaksanakan. Seramai 25 orang peserta telah hadir. |
| 5                 | System Requirement Study                                 |                         |                |                                                             |
| III Trek Teknikal |                                                          |                         |                |                                                             |
| A                 | Ketua Perunding Teknikal                                 |                         |                |                                                             |
| 1                 | Bengkel Creative Presentation kepada pegawai 41/44 MAMPU | 16 Mac 2015             | 16 Mac 2015    | Selesai                                                     |
| 2                 | Bengkel Creative Presentation kpd pegawai 48/52 MAMPU    | 24 Mac 2015             | 24 Mac 2015    | Selesai                                                     |
| B                 | Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT                      |                         |                |                                                             |
| 1                 | Security Awareness - Mobile Apps Security                | 26 Mac 2015             |                | Fasa III                                                    |
| 2                 | Security Awareness - Security in the Cloud               | 21 Mei 2015             |                |                                                             |
| 3                 | Bengkel Security Posture Assessment (SPA)                | 11-12 Jun 2015          |                |                                                             |
| C                 | Pengurusan Rangkaian                                     |                         |                |                                                             |
| 1                 | IPv6 Awareness                                           | 7 Julai 2015            |                | Fasa III                                                    |

B) Program Pembangunan Kompetensi Anjuran Rakan Strategik

| Bil | Program                                                                      | Tarikh Rancang | Tarikh Sebenar | Status/Catatan                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|     | <b>MSTB</b>                                                                  |                |                |                                    |
| 1   | Taklimat Function Point Analysis & IV&V                                      | 17 Mac 2015    | 17 Mac 2015    | Selesai                            |
|     | <b>IBM</b>                                                                   |                |                |                                    |
| 1   | IBM Tech Talk Day                                                            | 23 April 2015  | 23 April 2015  | Selesai                            |
|     | <b>PERJASA</b>                                                               |                |                |                                    |
| 1   | Introduction: Developing Agile Internet Applications Using Laravel Framework | 19 April 2015  | 19 April 2015  | Selesai                            |
|     | <b>Prestariang</b>                                                           |                |                |                                    |
| 1   | RBTCs: Enterprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013  | 11-15 Mei 2015 | 11-15 Mei 2015 | Dibatalkan kerana tiada penyertaan |
| 2   | RBTCs: Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization             | 18-22 Mei 2015 | 18-22 Mei 2015 | Selesai                            |
| 3   | RBTCs: Sharepoint 2013 Power User                                            | 26-28 Mei 2015 | 26-28 Mei 2015 | Selesai                            |

## LAMPIRAN D

### SENARAI PROGRAM BAGI PROGRAM TOPS FASA III (SEHINGGA DIS 2015)

#### A) Program Pembangunan Kompetensi oleh Perunding ICT

| Bil                               | Program                                                                   | Tarikh Pelaksanaan |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I Trek Strategis</b>           |                                                                           |                    |
| <b>A</b>                          | <b>Perancangan Strategik ICT</b>                                          |                    |
| 1                                 | Sesi <i>Engagement</i> Perunding ICT bersama peserta Program TOPS         | Sept 2015          |
| 2                                 | Kursus Pembangunan ISP - Analisis, Strategi dan Formulasi                 | Okt 2015           |
|                                   |                                                                           |                    |
| <b>B</b>                          | <b>Pengurusan Projek ICT</b>                                              |                    |
| 1                                 | Bengkel Pengenalan PPISA & Permulaan Projek ( <i>Project Initiation</i> ) | Ogos 2015          |
| 2                                 | Bengkel Perancangan Projek ICT                                            | Sept 2015          |
| 3                                 | Bengkel Pengurusan Kontrak ICT                                            | Sept 2015          |
| 4                                 | Bengkel Pemantauan & Kawalan Projek                                       | Okt 2015           |
| 5                                 | Bengkel Penamatan Projek                                                  | Okt 2015           |
|                                   |                                                                           |                    |
| <b>C</b>                          | <b>Pengurusan Maklumat</b>                                                |                    |
| 1                                 | Penyusunan Maklumat dan Organisasi Portal                                 | Sept 2015          |
| 2                                 | <i>Content Management Solutions</i>                                       | Okt 2015           |
|                                   |                                                                           |                    |
| <b>II Trek Pembangunan Sistem</b> |                                                                           |                    |
| <b>A</b>                          | <b>Pembangunan Sistem</b>                                                 |                    |
| 1                                 | <i>Engagement</i> Perunding ICT dengan peserta Program TOPS               | Sept 2015          |
| 2                                 | <i>Business Requirement Analysis</i>                                      |                    |
| 3                                 | <i>System Requirement Study</i>                                           |                    |

| Bil               | Program                                                                            | Tarikh Pelaksanaan      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| B                 | Pengurusan Pangkalan Data                                                          |                         |
| 1                 | Engagement Perunding ICT dengan peserta Program TOPS                               | Sept 2015               |
| 2                 | Data Requirement Analysis                                                          |                         |
| 3                 | Database Design                                                                    |                         |
| 4                 | Business Requirement Analysis                                                      | Mengikut Perancangan SD |
| 5                 | System Requirement Study                                                           |                         |
|                   |                                                                                    |                         |
| III Trek Teknikal |                                                                                    |                         |
| A                 | Pengurusan Keselamatan Maklumat ICT                                                |                         |
| 1                 | Seminar Keselamatan Perolehan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Projek ICT Kerajaan | Ogos 2015               |
| 2                 | Seminar Security Happenings 2015 & Moving Securely Into 2016                       | 17 Nov 2015             |
|                   |                                                                                    |                         |
| B                 | Pengurusan Rangkaian                                                               |                         |
| 1                 | IPv6 Awareness                                                                     | Nov 2015                |


#### B) Program Pembangunan Kompetensi Anjuran INTAN

| Bil | Program            | Nama Kursus                                                         | Cadangan Tarikh  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Pembangunan Sistem | 1. <i>Web Development with Joomla</i>                               | 2-5 Nov 2015     |
|     |                    | 2. <i>JAVA Programming Language</i>                                 | 19-22 Okt 2015   |
|     |                    | 3. <i>Mobile Application Development (Advanced)</i>                 | 27-31 Julai 2015 |
|     |                    | 4. <i>Certified Professional in Requirements Engineering (CPRE)</i> | 17-24 Ogos 2015  |
|     |                    | 5. <i>Certified Tester Advanced Level (CTAL-Test Manager)</i>       | 5-12 Okt 2015    |
|     |                    | 6. <i>Certified Tester Advanced Level (CTAL-Test Analyst)</i>       | 3-10 Ogos 2015   |



| Bil | Program                   | Nama Kursus                                                                                     | Cadangan Tarikh |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2   | Pengurusan Pangkalan Data | 7. Pangkalan Data: Rekabentuk & Pembangunan                                                     | 3-6 Ogos 2015   |
|     |                           | 8. Pangkalan Data: Pentadbiran & Pengurusan                                                     | 5-8 Okt 2015    |
|     |                           | 9. <i>MCSA Administering SQL Server 2012</i>                                                    | 1-10 Sep 2015   |
|     |                           | 10. <i>Microsoft Technology Associate (MTA) - Security Fundamentals &amp; MTA Exam</i>          | 17-24 Ogos 2015 |
|     |                           | 11. <i>Designing and Implementing a Server Infrastructure 2012</i>                              | 24-28 Ogos 2015 |
|     |                           | 12. <i>Cisco Certified Network Associate (CCNA) : Introduction to Networks (2 Siri)</i>         | 7-11 Sept 2015  |
|     |                           | 13. <i>Cisco Certified Network Associate (CCNA) : CCNA RS : Scaling Networks</i>                | 26-30 Okt       |
|     |                           | 14. <i>Cisco Certified Network Associate (CCNA) : CCNA RS : Connecting Networks</i>             | 16-20 Nov 2015  |
|     |                           | 15. <i>Administering Windows Server 2012 &amp; MCSA: Windows Server 2012 Exam 70-411</i>        | 10-19 Ogos 2015 |
|     |                           | 16. <i>Microsoft Technology Associate (MTA) : Networking Fundamentals &amp; MTA Exam 98-366</i> | 5-12 Okt 2015   |
|     |                           | 17. <i>PC Essential 1</i>                                                                       | 5-6 Okt 2015    |
|     | Pengurusan Projek         | <i>Managing ICT Asset : 1PP Approach*</i>                                                       | 3-6 Ogos 2015   |
|     |                           | <i>Certified Project Management Professional Tools</i>                                          | 25-27 Ogos 2015 |
| 3   | Pengurusan Maklumat       | <i>Enterprise Architecture (Fundamentals)</i>                                                   | 10-12 Mac 2015  |
| 4   | Perancangan Strategik ICT | <i>Certified Public Sector ICT Strategic Planning (CPSISP) -Practitioners</i>                   | 19-21 Okt 2015  |

## SIDANG PENGARANG



## RUJUKAN PENERBITAN TOPS

- Astro Awani. 2015. Rancangan Malaysia Ke-11 <http://www.astroawani.com/berita-malaysia/rmk11-ucapan-penuh-pembentangan-oleh-pm-najib-60433>. [23 Jun 2015].
- Australia. 2015, Government of Australia <http://www.australia.gov.au/>. [13 November 2015].
- BrainyQuote. 2015, BrainyQuote [http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/commitment\\_3.html#ql37Za4liyGDCVI1.99](http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/commitment_3.html#ql37Za4liyGDCVI1.99). [13 November 2015].
- Department of Finance, Australia. 2015, Whole of Government Information and Communications Technology <http://www.finance.gov.au/agict/>. [13 November 2015].
- EPU, 2015, *Rancangan Malaysia ke 11 2016-2020*, EPU, Putrajaya.
- Hong Kong. 2015, Government of Hong Kong <http://www.ogcio.gov.hk/en/>. [13 November 2015].
- MAMPU, 2011, *Blueprint Information Architecture*, MAMPU, Putrajaya.
- MAMPU, 2011, *Blueprint Infrastructure Architecture*, MAMPU, Putrajaya.
- MAMPU, 2011, *Blueprint Knowledge Management*, MAMPU, Putrajaya.
- MAMPU, 2011, *Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2011-2015*, MAMPU, Putrajaya.
- MAMPU, 2014, *Dokumen Pelan Halatuju Pembangunan Keupayaan Perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi*, MAMPU, Putrajaya.

- 
- Singapura. 2015, Government of Singapura <http://www.gov.sg/>. [13 November 2015].
  - United Kingdom. 2015, Government of United Kingdom <https://www.gov.uk/>. [13 November 2015].





UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN  
PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

JABATAN PERDANA MENTERI  
ARAS 6, BLOK B2  
KOMPLEKS JABATAN PERDANA MENTERI  
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  
62502 PUTRAJAYA  
TEL +603 8000 8000  
FAKS +603 88883721  
[www.mampu.gov.my](http://www.mampu.gov.my)

ISBN 978-983-9827-40-8



9 789839 827408